



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro



**Nr. 6692, 6693, 6694, 6695, 6696,
6701, 6702, 6704, 6705, 6706,
6707, 6709, 6710/2025**

22-08-2025

**Către: Domnul Cezar-Mihail DRĂGOESCU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimate domnule secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

31.592/CPN/20.06.2025

825A

Nr. 6693 / DRP
DATA 22.08.2025

Domnului Dan TĂNĂSĂ, deputat

Stimate domnule deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră, adresată Ministerului Energiei, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 825A/11.04.2025, având ca obiect „Termocentrala de la Iernut-imaginea dezastrului politicianist!”, vă comunicăm următoarele:

La Iernut, avem o investiție într-o centrală electrică pe gaz, începută în 2016 și întârziată din motive pe care ministerul vrea să le înlăture urgent.

Investiția strategică de la Iernut trebuie finalizată, în cea mai nefavorabilă situație, în maximum un an de zile, ceea ce va asigura o producție de 430 MW de energie electrică pe bază de gaze naturale, astfel încât regiunea de nord a Transilvaniei să aibă energie în bandă, mai ales în orele de consum de vârf.

În prezent, progresul pe contractul de execuție este de circa 90%, iar pe total obiectiv de investiții este de 97%. Acesta reprezintă un progres bun, dar încă insuficient. Cele 3 procente care ne mai despart de punerea în funcțiune a termocentralei, la termen, reprezintă un obiectiv care pare ușor realizabil, dar care este plin de provocări.

În ultimele luni, conducerea ministerului a avut întâlniri atât cu conducerea Romgaz, cât și cu echipele de conducere din partea Duro Felguera și General Electric, cele mai importante companii implicate în proiect, încă de la începutul derulării lui. Mesajul conducerii ministerului este acela că trebuie evitate întârzierile, amânările și pretextele (pentru acestea).

Pentru respectarea termenului de finalizare prevăzut în Programul de Execuție:

- responsabilitatea revine constructorului, iar prioritatea ministerului este de a găsi soluții, împreună cu cele mai importante companii implicate în proiect, mai ales în contextul dificultăților financiare pe care le întâmpină Duro Felguera, compania fiind în procedură de pre-insolvență, concordat preventiv,
- sunt necesare o organizare excepțională și o mobilizare amplă a personalului din partea antreprenorului, inclusiv a personalului de inginerie, precum și repartizarea judicioasă a resurselor (umane și materiale) pentru execuția lucrărilor,
- se impune menținerea subcontractorilor în șantier prin asigurarea unui cash flow constant pentru plata facturilor pentru lucrările, echipamentele și serviciile prestate de aceștia în cadrul proiectului, inclusiv menținerea consilierilor și supervizorilor tehnici ai subcontractorului principal General Electric, producătorul de echipamente energetice esențiale.

Atât Ministerul Energiei, cât și Romgaz, compania din portofoliul ministerului, vor depune toate eforturile necesare pentru a asigura implementarea măsurilor necesare finalizării investiției, inclusiv pentru respectarea de către antreprenor a clauzelor contractuale. Interesul ministerului nu este să se



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

ajungă în instanță, fapt care ar întârzia și mai mult punerea în funcțiune a centralei, ci să deblocheze această situație și să finalizăm centrala cât mai repede.

Totuși, în cazul tergiversării, în continuare, a acestui proiect, ministerul are și opțiunea unor modificări legislative, prin care să se asigure că va avea pârgurile, ca prin compania contractantă, în speță Romgaz, să își exercite dreptul principal asupra acestui contract și să fie găsită o soluție prin care centrala să fie finalizată.

În speranța că informațiile furnizate răspund solicitării adresate, vă asigurăm de deplina noastră colaborare și în viitor.

Cu deosebită considerație,

ROMÂNIA
p. MINISTRUL ENERGIEI,
Căsan-Pavel NITULESCU,
Secretar de Stat