



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București, Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro


Nr. 10136, 10137, 10138, 10139, 10140,
10142, 10143, 10144, 10145, 10146,
10149, 10151, 10152, 10130, 10131,
10135, 10141, 10095/DRP

21-11-2025

Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților

Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,



Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

~~SECRETAR DE STAT~~

608B

Nr. 10/31 / DRP
DATA 20.11.2025**MINISTERUL ENERGIEI**

CABINET SECRETAR DE STAT

32034/CPN/19.11.2025

Domnului Mircea FECHET, deputat*Stimate domnule deputat,*

Referitor la interpelarea dumneavoastră, adresată Ministerului Energiei, înregistrată la Camera Deputaților cu nr.608B/07.10.2025, având ca obiect „*Întârzieri nejustificate la proiectele hidroenergetice strategice, din Hidroelectrica S.A.*”, vă comunicăm următoarele informații transmise instituției noastre de către S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.:

Având în vedere că Amenajarea Hidroenergetică Izbiceni-Dunăre (CHE Islaz) și „*Amenajarea Hidroenergetică a râului Siret pe sectorul Cosmești-Movileni*” au fost propuse pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în contextul crizei energetice generate de COVID și de războiul din Ucraina, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a demarat începând cu anul 2022, activitățile necesare pentru realizarea acestor proiecte de investiții cu funcțiuni multiple. Totodată, menționăm că, încă de la aprobarea inițială a deschiderii celor două titluri de investiții, a fost prevăzută alocarea de fonduri proprii, precum și identificarea surselor de finanțare nerambursabilă, în vederea acoperirii - cel puțin parțiale - a componentelor non-energetice ale celor două amenajări.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 175/2022, zece obiective hidroenergetice au fost declarate ca fiind proiecte de interes public major care utilizează energia regenerabilă, fiind considerate situații excepționale, în sensul prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului. În acest context, S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a solicitat Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor exceptarea de la parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obiectivele incluse în anexa O.U.G. nr. 175/2022.

După transmiterea, în cursul anului 2023, a cererilor de solicitare a exceptării, Hidroelectrica S.A. a fost informată de către instituția noastră și de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) că obiectivele hidroenergetice propuse spre finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu au fost selectate pentru finanțare. În urma acestei noi situații, la nivelul managementului strategic al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. s-a decis:

- continuarea demersurilor de obținere a acordurilor de mediu pentru obiectivele aflate într-un stadiu avansat de execuție;
- amânarea inițierii oricăror cheltuieli suplimentare generate de realizarea studiilor de mediu, până la finalizarea unei noi analize de fezabilitate tehnico-economică, care să stabilească oportunitatea continuării investițiilor în absența sprijinului financiar extern.

Actualizarea studiilor de fezabilitate (S.F.) pentru aceste obiective a fost realizată pe baza prețurilor de piață actuale, reflectând evoluția costurilor materiale și a serviciilor specifice sectorului energetic.



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

La fundamentarea veniturilor s-a avut în vedere tariful de vânzare a energiei electrice conform curbei de preț prognozate, pe o perioadă de analiză de 55 de ani. Durata de viață estimată a amenajărilor hidroenergetice este de 50 de ani de la punerea în funcțiune.

Pentru AHE Cosmești Movileni valoarea netă prezentă calculată este -718.355.134 lei pentru varianta în care amenajarea râului Siret nu are preluate debitele estimate după punerea în funcțiune a Canalului de irigații Siret-Bărăgan. Analiza efectuată pentru situația în care este finalizată amenajarea canalului, scoate în evidență un rezultat și mai nefavorabil, respectiv un minus de - 878.724.196 lei.

Concluzia extrasă din Studiul de fezabilitate este că investiția nu este rentabilă pentru implementare cu finanțare exclusivă din surse proprii, fără subvenții sau sprijin extern. În consecință, în prezent, Directoratul a avizat renunțarea la execuția treptei Cosmești din cadrul amenajării și finalizarea doar a lucrărilor rest de executat la treapta Movileni, treapta aflată deja în exploatare, dar cu o cădere brută diminuată cu cca 2 metri față de valorile proiectate inițial.

Pentru AHE Islaz concluzia extrasă din Studiul de fezabilitate este următoarea: „*în toate ipotezele analizate, realizarea investiției din fonduri proprii Hidroelectrică este nefezabilă, fiind recomandată realizarea doar în situația cointerесării altor beneficiari ai funcțiunilor complexe ale amenajării sau atragerea de fonduri nerambursabile pentru susținerea investiției*”.

Valoarea netă prezentă a realizării obiectivului din fonduri proprii este de -1.689.899.904 lei, în timp ce implementarea aceluiași obiectiv prin finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ar fi condus la o valoare netă de - 819.556.090 lei, evidențiind impactul semnificativ al sprijinului financiar extern asupra rentabilității investiției.

În plus, colaborarea dintre România și Bulgaria privind demararea obiectivului hidroenergetic “Complex hidroenergetic Turnu-Măgurele-Nicopole”, creează o incertitudine suplimentară asupra realizării obiectivului “Amenajarea Hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunăre. Centrala Hidroelectrică Islaz” (NNR lac acumulare Islaz=NNR lac acumulare Turnu Măgurele - Nicopole).

În concluzie, fără finanțare externă, “Amenajarea Hidroenergetică a râului Olt pe sectorul Izbiceni - Dunăre. Centrala Hidroelectrică Islaz” ar reprezenta o investiție cu grad ridicat de complexitate tehnică și risc economic, în care raportul cost-beneficiu poate deveni nefavorabil pe termen mediu și lung pentru companie. Numai prin susținere externă – europeană sau instituțională – proiectul poate fi transformat într-un exemplu de integrare între energie regenerabilă, protecția mediului și dezvoltare durabilă, consolidând legătura strategică dintre Olt și Dunăre, fără a pune presiune economică doar pe Hidroelectrică. Finanțarea externă este justificată prin faptul că beneficiile irigațiilor și protecția împotriva inundațiilor depășesc mai mult de 50% componenta energetică a proiectului, intrând în sfera dezvoltării agricole durabile, ceea ce permite accesarea de fonduri europene destinate adaptării la schimbările climatice și gestionării resurselor de apă.



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET SECRETAR DE STAT

În urma analizelor economico-financiare efectuate, Hidroelectrică a fost nevoită să-și reorienteze strategia de dezvoltare către diversificarea portofoliului de proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile alternative (solar, eolian, etc.). Ca urmare, cele două investiții analizate nu mai sunt incluse în planul de dezvoltare pe termen scurt al companiei, urmând a fi reevaluate în funcție de posibilitățile viitoare de finanțare externă și contextul legislativ.

În speranța că informațiile furnizate răspund solicitării adresate, vă asigurăm de deplina noastră colaborare și în viitor.

Cu deosebită considerație,

p.MINISTRUL ENERGIEI,
Casian-Pavel NIȚULESCU,
Secretar de Stat

