

PROIECTE MAJORE

CN Aeroporturi București / Aeroportul Internațional Henri Coandă

AEROPORTURI
BUCUREȘTI®

1 Program strategic de dezvoltare a infrastructurii


Valoare estimată: **1.4 miliarde euro**

Stadiu: achiziția serviciilor de consultanță pentru implementare

Proiect tehnic: aprilie-septembrie 2027

Execuție: începând cu 2027

- Nou terminal de pasageri (T2) pentru un trafic de 29.4 milioane de pasageri (2040)
- Turn control, hangare de întreținere, zonă tehnică
- Platforme și căi de rulare
- Platformă multimodală cargo
- Parc tehnologic



2 Modernizare terminale de pasageri



- Sistem de climatizare
- Instalații electrice
- Amenajare interioară
- Signalistică
- Mobilier

Valoare estimată: **138.6 milioane lei**

Stadiu: achiziție lucrări - iulie 2024

Execuție: 2025 - 2028



3 Înlocuire echipamente procesare bagaje de cală - insulele A și B

Capacitate finală: **2400 bagaje/oră**

Valoare contract: **21 milioane euro**

Stadiu: - insula A finalizată;
- în execuție insula B

Finalizare lucrări: ianuarie 2025



4 Parcări auto

Parcare Nord (669 locuri)


Valoare contract: **14,9 milioane lei**

Stadiu: - în execuție
- finalizare noiembrie 2024

Parcare Vest (1019 locuri)

Valoare estimată: **105 milioane lei**

Stadiu: - în procedură licitație execuție lucrări
- finalizare - 2026



5 Lucrări pentru conformarea cu prevederile Reg. UE 139/2014

ETAPA I

Lucrări la căile de rulare O, V, W, C, Platforma 2

Valoare contract: **333 milioane lei**

Stadiu: - în execuție

Finalizare 2025


ETAPA a II-a

Lucrări la căile de rulare A,B,G, extindere D, Platforma 1, extindere Platforma 2

Valoare estimată: **673.5 milioane lei**

Stadiu: - în procedură licitație proiectare

Finalizare 2027



6 Parc fotovoltaic

Putere instalată: 31.5 MWdc

Stocare: 30 MWh

Valoare estimată: **283 milioane lei**

Stadiu: documentație SF & certificat de urbanism

Procedura de achiziție (proiectare + execuție): 2025

Finalizare: 2028



7 Modernizarea sistemelor de control de securitate al bagajelor de mână (ESDCB)

Valoare estimată: **89.7 milioane lei**

Stadiu: procedura de achiziție în curs

Finalizare: 2025

Noile echipamente permit trecerea prin filtrele de securitate cu lichide și geluri și fără prezentarea separată a laptopurilor sau tabletelor.

