

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secțiunea 1. Titlul proiectului de act normativ

HOTĂRÂRE pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Construire și dotare „Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotactică”, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”, București»

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ	
2.1. Sursa proiectului de act normativ	<ul style="list-style-type: none">- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare - în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2), re aprobarea documentației tehnico-economice a unui obiectiv de investiții se face de către Guvern, pentru valori mai mari de 100 de milioane lei;- Hotărârea Guvernului nr. 1293/19.10.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire și dotare Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotactică” în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”, București, în care valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, este de 279.390 mii lei.
2.2. Descrierea situației actuale	<p>În vederea realizării obiectivului de investiții, la finalizarea procedurii de achiziție, s-a încheiat Acordul Contractual nr. 10476/04.03.2024 – Contract de proiectare și execuție lucrări având ca obiect ”Construire și dotare Centru de oncologie și radiochirurgie stereotactică în cadrul Spitalului Clinic de urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA) București. Pe parcursul derulării contractului de proiectare a apărut necesitatea modificării soluției tehnice inițiale, ca urmare a optimizării și actualizării acestora în conformitate cu prevederile legislative în domeniu, intrate în vigoare ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat în anul 2022.</p> <p>Documentația tehnico-economică a fost supusă reavizării de către Ministerul Sănătății, fiind emis avizul nr. AR 18345 din 08.11.2024 și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, fiind emis avizul nr. 77 din 04.12.2024.</p>
2.3. Schimbări preconizate	<p>Modificarea valorică a indicatorilor economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 1293/2022 se datorează:</p> <ol style="list-style-type: none">1) modificării principalelor normative, ulterior elaborării studiului de fezabilitate aprobat (normativul NP 015-2022, NP015/97)2) finalizării etapei DTAC . <p>Se evidențiază următoarele diferențe:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modificari în compartimentari in urma cerintelor de instalatii si rezistenta, si a cerintelor beneficiarului;- Reconfigurare ascensoare conform NP015/2022- creșterea numărului de ascensoare pentru vizitatori/personal;- Redimensionare instalatii de ventilatie si climatizare, desfumare si termice (apa calda menajera) cu conformare la noile configurari de spatii si la noile norme in vigoare;

	<p>- Instalatii curenti slabi : Instalatii ceasoficare, redimensionare sistem BMS, suplimentare sistem adresare publica, suplimentare sistem control acces si antiefractie;</p> <p>- Redimensionare actualizare retele de instalatii gaze medicale in urma modificarilor de solutie din arhitectura;</p> <p>- Refacere retele curenti tari in urma modificarilor de solutie;</p> <p>- Redimensionare instalatii sanitare – rezervoare apa bazin de retentie, statie de epurare;</p> <p>- Integrare sistem de posta pneumatica;</p> <p>- Introducerea unui nou capitol în devizul general, referitor la Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț.</p> <p>Din datele prezentate mai sus reiese o valoare totală actualizată supusă re aprobării, respectiv 486.499 mii lei cu TVA, care, raportată la valoarea inițială aprobată prin H.G. nr. 1293/2022, prezintă o majorare cu suma de 207.109 mii lei, inclusiv TVA.</p> <p>INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI:</p> <table data-bbox="478 806 1324 896"> <tr> <td>Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)</td> <td>486.499 mii lei</td> </tr> <tr> <td> din care C+M</td> <td>143.184 mii lei</td> </tr> </table> <table data-bbox="478 896 1324 985"> <tr> <td>Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)</td> <td>485.676 mii lei</td> </tr> <tr> <td> din care C+M</td> <td>143.184 mii lei</td> </tr> </table> <p>(în prețuri valabile la data de 25.10.2024, 1 euro = 4,9733 lei)</p> <p>Eșalonarea investiției</p> <table data-bbox="478 1052 1324 1176"> <tr> <td>- Anul I</td> <td>INV/CM</td> <td>156.000/ 69.000 mii lei</td> </tr> <tr> <td>- Anul II</td> <td>INV/CM</td> <td>140.000/ 65.000 mii lei</td> </tr> <tr> <td>- Anul III</td> <td>INV/CM</td> <td>189.676/ 9.184 mii lei</td> </tr> </table> <p>Capacități:</p> <table data-bbox="478 1232 1117 1355"> <tr> <td>- suprafața construită - Ac</td> <td>2.046,08 mp</td> </tr> <tr> <td>- suprafața desfășurată - Ad</td> <td>10.044,87 mp</td> </tr> <tr> <td>- regim de înălțime</td> <td>S+Ds+P+2E+Eth</td> </tr> </table> <p>Durata rest de executat a investiției 27 luni</p> <p>Sumele din anexa la prezentul proiect sunt calculate prin rotunjire la un leu, prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani inclusiv și majorarea la leu a fracțiunilor ce depășesc 50 de bani.</p>	Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	486.499 mii lei	din care C+M	143.184 mii lei	Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)	485.676 mii lei	din care C+M	143.184 mii lei	- Anul I	INV/CM	156.000/ 69.000 mii lei	- Anul II	INV/CM	140.000/ 65.000 mii lei	- Anul III	INV/CM	189.676/ 9.184 mii lei	- suprafața construită - Ac	2.046,08 mp	- suprafața desfășurată - Ad	10.044,87 mp	- regim de înălțime	S+Ds+P+2E+Eth
Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)	486.499 mii lei																							
din care C+M	143.184 mii lei																							
Valoare totală rest de executat (inclusiv TVA)	485.676 mii lei																							
din care C+M	143.184 mii lei																							
- Anul I	INV/CM	156.000/ 69.000 mii lei																						
- Anul II	INV/CM	140.000/ 65.000 mii lei																						
- Anul III	INV/CM	189.676/ 9.184 mii lei																						
- suprafața construită - Ac	2.046,08 mp																							
- suprafața desfășurată - Ad	10.044,87 mp																							
- regim de înălțime	S+Ds+P+2E+Eth																							
2.4. Alte informații	Nu au fost identificate.																							

Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic	
3.1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.2. Impactul social	Spitalul Clinic de urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA) București este cea mai mare Clinica de Neurologie din România (263 paturi) ce abordează întreaga patologie traumatică, tumorală, vasculară, malformativă, craniană, degenerativă și spinală. Prin edificarea unei noi clădiri, în extensia serviciilor oferite de spital, se va obtine cresterea calitatii actului medical cu beneficii imediate pentru pacienti si

	<p>personalul medical prin înființarea unei secții de radiochirurgie stereotactică. Se va oferi pacienților o schemă de tratament completă, fără a mai fi necesară deplasarea către alte centre medicale din străinătate pentru finalizarea tratamentului;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se va obține o secție de recuperare neuromusculară, conformă cerințelor actuale, ușor accesibilă pacienților; - Se va asigura un spațiu ultramodern pentru instruirea personalului de specialitate, a studenților, rezidenților privind realizarea intervențiilor chirurgicale într-un centru de simulare. - Creșterea calitatii actului educațional prin facilitarea unui mediu competitiv de lucru și inovator, raportat la actualele condiții de lucru și cercetare medicală.
3.3. Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4. Impactul macroeconomic	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.1. Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.4.2. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.5. Impactul asupra mediului de afaceri	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.6. Impactul asupra mediului înconjurător	Agencia pentru Protecția Mediului București a emis adresa cu nr. 13541/25.08.2022 prin care s-a comunicat că pentru proiectul Construire și dotare Centru de oncologie și radiochirurgie stereotactică “nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului.”
3.7. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.8. Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3.9. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 4-a.						
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri						
- Mii Lei						
Indicatori	An curent	Următorii 4 ani				Media pe 5 ani
1	2	3	4	5	6	7
4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) <i>buget de stat</i> , din acesta:						

(i) impozit pe profit						
(ii) impozit pe venit						
b) <i>bugete locale:</i>						
(i) impozit pe profit						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat</i>						
(i) contribuții de asigurări						
d) <i>alte tipuri de venituri</i>						
4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:						
a) <i>buget de stat, din acesta:</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
b) <i>bugete locale</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
c) <i>bugetul asigurărilor sociale de stat:</i>						
(i) cheltuieli de personal						
(ii) bunuri și servicii						
d) <i>alte tipuri de cheltuieli</i>						
4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:						
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare						
4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare						
4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare	Nu este cazul					

<p>însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată;</p> <p>b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară</p>						
4.8. Alte informații	Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.					

Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare	
5.1. Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ:	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.1. Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.3.2. Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5.6. Alte informații	Nu au fost identificate

Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative	Nu au fost identificate
6.2. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate	Nu au fost identificate
6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale,	Nu au fost identificate
6.4. Informații privind punctele de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative	Nu au fost identificate
6.5. Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării c) Consiliul Economic și Social d) Consiliul Concurenței e) Curtea de Conturi	Nu au fost identificate
6.6. Alte informații	Proiectul a fost prezentat în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe și a fost emis Avizul cu nr.77 din 04.12.2024.

Secțiunea a 7-a Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ	
7.1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ	Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. (1) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009, precum și demersurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. Prezentul proiect de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Sănătății.
7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățeanului sau diversității biologice	

Secțiunea a 8-a. Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ	
8.1. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ	Nu au fost identificate
8.2. Alte informații	Nu au fost identificate

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru re aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții «Construire și dotare „Centru de Oncologie și Radiochirurgie Stereotactică”, în cadrul Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”, București», proiect care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate și pe care îl supunem spre aprobare.

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII
PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU RAFILA

Avizăm:

VICEPRIM - MINISTRU
MARIAN NEACȘU

**MINISTRUL INTERIMAR AL DEZVOLTĂRII,
LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**
MARCEL-IOAN BOLOȘ

MINISTRUL FINANȚELOR
MARCEL-IOAN BOLOȘ