



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI


DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

B-dul Primăverii nr. 22, sector 1, București. Tel: 0213143400 int.3000, Email: drparlament@gov.ro

**Nr. 2318, 2407, 2430, 2431, 2438, 2442,
2458, 2459, 2481, 2482, 2484, 2486,
2491, 2500, 2531, 2535, 2538, 2542,
2550, 2551, 2559, 2560 /DRP**

10-03-2026

**Către: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**



Ref. la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 2160 / DRP
DATA 09-03-2026

952 B

Nr. 4405

Data: 09.03.2026

Către: Domnul deputat MIHAI-ADRIAN ȚIU
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- CAMERA DEPUTAȚILOR

Ref: Răspuns interpelare

Stimate domnule deputat,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 952B/2026 înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 1433/DRP/2026, având ca obiect "Când vor începe lucrările la Autostrada Ploiești Brașov?", vă comunicăm următoarele:

Finalizarea Studiului de Fezabilitate este direct dependentă de aprobarea temelor de proiectare aferente investigațiilor geotehnice și de reluarea activităților în teren.

Tema geotehnică transmisă de Prestator a fost respinsă de C.N.I.R. - S.A. ca urmare a divergențelor în ceea ce privește aplicarea normativelor tehnice incidente (NP 074/2014, AND 614/2013 etc.) și a diferențelor semnificative între cantitățile oferite de foraje (33.000 metri) și necesarul estimat conform temei de proiectare (aprox. 133.000 metri).

Prestatorul a transmis tema geotehnică revizuită în data de 23.02.2026 (ca urmare a respingerii acesteia de către Beneficiar), iar, în prezent, aceasta este în analiza CNIR.

În data de 02.03.2026 a fost emisă factura de penalități în cuantum de aproximativ 4 milioane către Prestator ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, respectiv de realizare a activității investigații geotehnice, în cadrul contractului cu subcontractanți nedeclarați.

Responsabilitatea pentru nerespectarea termenelor contractuale revine Prestatorului, în măsura în care acesta nu a transmis documentații conforme și nu a putut demara investigațiile geotehnice în parametri tehnici, cantitativi și calitativi prevăzuți în contract.

Deblocarea contractului este posibilă exclusiv după aprobarea temelor geotehnice revizuite și demararea efectivă a investigațiilor în teren. Ulterior acestui moment, Prestatorul va actualiza graficul Gantt prin care se va stabili un termen realist pentru finalizarea Studiului de Fezabilitate.

În absența aprobării temelor nu poate fi avansat un termen de finalizare întrucât nu sunt îndeplinite condițiile tehnice minime pentru continuarea proiectării.

C.N.I.R. - S.A. are în vedere toate măsurile administrative și contractuale necesare pentru a asigura derularea corespunzătoare a proiectului. Într-o primă fază, dacă nu se vor respecta prevederile contractuale, vor fi aplicate penalități.

În cazul în care aceste măsuri nu dau rezultatele scontate și proiectul nu poate fi deblocat prin aprobarea temei de proiectare revizuite și demararea investigațiilor geotehnice, C.N.I.R. - S.A. poate analiza inclusiv opțiunea rezilierii contractului, conform prevederilor legale și clauzelor contractuale în vigoare. Această opțiune este luată în calcul ca ultimă măsură, pentru a evita blocarea pe termen lung a proiectului și pentru a permite identificarea unei soluții alternative de continuare a proiectului.

C.N.I.R. - S.A. urmărește ca, prin aplicarea cadrului legal, să protejeze interesul public și să asigure avansarea proiectului către etapele de execuție.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat și înțelegem să dovedim la rândul nostru o preocupare dedicată pentru a răspunde cu toată considerația solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII,
CIPRIAN CONSTANTIN ȘERBAN

Adresa de corespondență
Tel: 0374808100 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov.ro