NUCLEARELECTRICA

Aprobat:
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
COMERCIAL SI DEZVOLTARE

Mihai Gioara

CAIET DE SARCINI

1. DENUMIREA / TIPUL ACHIZITIEI
»Studiu de Fezabilitate, in conformitate cu HG 907/2016, pentru analiza, configurarea si
detalierea solutiei tehnico-economice de realizare a unei centrale electrice cu grupuri
motogeneratoare pe gaz, configurate pentru a fi utilizate in piata de echilibrare, cu puterea totala

de cca. 20 MWe, pe amplasament existent.”

2. OBIECTUL ACHIZITIEI
2.1 Informatii despre Entitatea Contractanta
SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. (numitd in continuare “SNN”) este
singurul producator de energie electrica prin procedee nucleare din Romania, precum si de combustibil

nuclear de tip CANDU 6.

Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda (,,CNE Cernavoda’) este una dintre cele doua Sucursale SNN,
respectiv cea care opereaza Unitatile 1 si 2 de la Cernavoda si care produce energie electrica si energie
termica. Unitatile 1 si 2 sunt unitati de tip CANDU (CANada Deuterium Uranium) avand o capacitate
instalata de circa 700 MW fiecare si utilizeaza uraniu natural drept combustibil si apa grea ca moderator

si agent de racire;

Cu cele doua unitati in operare, SNN SA acopera aproximativ 20% din necesarul de consum al
Romaniei. SNN are calitate de Entitate Contractanta in sensul prevazut la art. 4, alin. (1), lit. b) din
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. SNN desfasoara activitatea relevanta in domeniul

energiei electrice, conform prevederilor art. 6, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 99/2016.
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2.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitia de lucrari
Existenta unui decalaj intre nivelul productiei nationale de energie electricd si consumul national, casnic
si industrial, ofera oportunitatea investirii In operationalizarea cat mai rapida de noi capacitati de

productie care sd reduca necesarul de import.

SNN doreste construirea unei centrale electrice, cu grupuri motogeneratoare pe gaz, care sa se incadreze
in normele UE privind emisiile scazute de CO2, cu un randament [eficienta electrica] de minim 40%,
utilizate In piata de echilibrare si in conditiile unor costuri CAPEX, OPEX & cost productie

[Euro/MWh] cat mai scazute.

Optiunea pentru grupuri motogeneratoare pe gaz a rezultat ca urmare a unei analize ce constata timpii
de definitivare a unei investitii utilizand grupuri motogeneratoare vs. turbine pe gaz. Timpul de asteptare
la fabricatie & livrarea este de cca. 6-7 luni la grupuri motogeneratoare vs. 16-18 luni la gas turbine. O
diferenta de minim un an de zile - la care se adauga alte durate specifice constructiei si operationalizarii
unei centrale bazata pe turbine pe gaz, justifica alegerea facuta, in raport cu prioritatea de intrare cat mai

rapida in uz comercial a investitiei.

Realizarea acestei capacitati se doreste a fi pe un amplasament existent, aflat in proprietatea SNN, care
oferd avantajul existentei utilitatilor minim necesare: apd, canalizare, sistem de tratare ape uzate,

conducta alimentare gaz metan, LEA 110 kV.

2.3 Necesitatea / Scopul Achizitiei
Determinarea / recomandarea documentata si justificata a solutiei optime pentru realizarea investitiei de
la punctul anterior, prin propunerea si analiza:
a) trei mari producatori de grupuri motogeneratoare;
b) trei scenarii tehnico-economice;

urmata de alegerea variantelor optime dpdv tehnico-economic.

2.4 Motivul investitiei si beneficiile anticipate de catre Entitatea Contractanta
Motivul realizarii investitiei analizate de SF consta in concretizarea beneficiilor anticipate a fi obtinute
de SNN, respectiv:
a) diversificarea portofoliului de operatiuni ale SN Nuclearelectrica SA.
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b) compensarea reducerii capacitatilor de productie a energiei electrice, datorate inchiderii
termocentralelor pe carbune, prin proiecte energetice cu termen accelerat de punere in functiune si

cu emisii reduse de CO2, cu accent pe piata de echilibrare, conform strategiei energetice a Romaniei.

c) valorificarea finalizarii proiectelor de exploatare a unor zacaminte interne de gaz metan, aflate deja
in faza incipientd a constructiei instalatiilor de extractie si transport. Intrarea in exploatare a acestor
zacaminte [urmatorul programat fiind Neptun Deep — Romgaz & OMYV] elimina dezavantajul

importului si ofera necesarul de gaz pentru noi investitii energetice.

d) realizarea de profit ca urmare a exploatarii investitiei si comercializarii energiei electrice produse.

3. CANTITATE
Documentatia va fi transmisa:

a. In format tipirit (pe suport hirtie) - 4 (patru) exemplare semnate si stampilate,
indosariate in bibliorafturi, inscriptionate cu denumirea proiectului, volumul, faza de
proiectare;

b. In format electronic (pe dispozitiv USB) si va cuprinde toatd documentatia de proiectare,
inclusiv stampilele si semnaturile si se va prezenta in format docx (word), xIsx (excel),
pdf si dwg (desene);

c. Borderoul general pe obiecte de investitie si specialitdti in format letric, dar si electronic

(dispozitiv USB) cuprinzand toate elementele si fisierele de referinta.

4. CARACTERISTICI TEHNICE SI DE PERFORMANTA / DESCRIEREA SERVICIILOR
SOLICITATE:

Prestatorul va elabora si va emite sub forma de livrabile pe suport hartie si electronic: ,,Studiu de
Fezabilitate, in conformitate cu HG 907/2016, pentru analiza, configurarea si detalierea solutiei
tehnico-economice de realizare a unei centrale electrice cu grupuri motogeneratoare pe gaz,
configurate pentru fi utilizate in piata de echilibrare, cu puterea totala de cca. 20 MWe, pe

amplasament existent.”

Documentatia intocmitd va indeplini cerintele legislatiei aplicabile, precum si cerintele formulate in

prezentul Caiet de Sarcini [CS] si Anexelor acestuia.

Lista de livrabile:

F/DA-00-01/03 Rev.2 Pag.3/22



NUCLEARELECTRICA

A. Studiul de Fezabilitate:
Va fi etapizat conform principalelor tinte de interes major din cuprinsul acestuia, grupate pe capitole de
lucrari — vezi ANEXA A3, ce vor fi analizate si aprobate de Grupul de Lucru desemnat de SN
Nuclearelectrica pentru urmarirea implementarii proiectului, in cadrul unor intalniri comune cu Echipa

de Proiect a executantului SF.

Echipa de Proiect stabilitd si condusd de Project Manager, conform unui calendar stabilit la momentul
semnarii contractului, va prezenta in fata Grupului de Lucru [la sediul SNN], documentatia intocmita,
aferentd etapei respective, va oferi detaliile si clarificarile solicitate, scopul fiind ca documentatia
intocmita sa fie acceptatd de SNN ca fiind in acord cu cerintele formulate in CS si prevazute de legislatia
in vigoare. Modul concret de impartire pe etape [stabilirea “jaloanelor proiectului], desfasurarea
sedintelor de prezentare, analiza si acceptare precum si alte detalii vor fi prezentate in ANEXA A3.

In acord cu cerintele actualului CS (vezi Anexele A3 si A5) si a legisatiei aplicabile, oferta tehnici va

contine un Plan de Desfasurare a Activitatilor ce organizeaza realizarea si finalizarea SF, astfel:

1. Se va verifica eligibilitatea constructiei centralei pe amplasamentul propus, prin analiza rigorilor

/ limitarilor / conditiilor pe care le presupune functionarea obiectivul existent pe amplasament;

2. Va identifica consumul de combustibil si disponibilitatea acestuia — gaz natural — necesar
functiondrii centralei electrice, prin analiza urmatoarelor date:

a) identificarea tipului de conducta — de la distribuitor zonal sau national [ Transgaz] ;

b) cantitatea de gaz metan necesar centralei + cantitatea suplimentara de rezerva ;

c) cantitatea de gaz metan livrata in cadrul contractului existent ;

d) cantitatea de gaz metan necesard functiondrii obiectivului deja existent pe amplasament in
actuala configuratie;

e) cantitatea de gaz metan necesard functiondrii obiectivului deja existent pe amplasament in
cazul concretizarii unor viitoare proiecte de dezvoltare;

f) cantitatea totald de gaz metan necesara functionarii centralei electice si a obiectivului existent
in configuratia actuala dar si in cazul implementarii unor viitoare proiecte de dezvoltare [vezi
pct. 19 « Scenarii tehnico-economice — de analizat ». Estimare volum lucrari si costuri pentru
marire capacitate transport gaze ;

g) disponibilitatea Transgaz de a livra cantitatea necesard de gaz in situatiile descrise la
subpunctul anterior ;
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h) avizele, timpul necesar si costul pentru racordarea centralei electrice [si Inceperea livrarii] —
inclusiv necesitatea realizarii conexiunii la conducta existenta si constructiei unui segment de
conducta, in interiorul obiectivului existent, pana la racordarea cu centrala electrica ;

1) Identificarea traseului, distantei si punctului de legaturd intre conducta magistrala Transgaz

si conducta ce alimenteaza obiectivul industrial din site-ul specificat in Anexa A4 ;

3. Va identifica toate categoriile de utilitdti necesare si cantitatile minime pentru functionarea
investitiei.
4. Va identifica diferentele intre capacitatea actuala a retelelor de utilitati existente si capacitatea

totald necesard, ce include necesarul obiectivului existent si necesarul pentru functionarea
investitiei analizate. Se va prezenta, daca se impune, ce investitii sunt necesare pentru acoperirea
consumului total, timp de realizare si costuri;

5. Va identifica posibilitatile de acces la cdile de transport locale si zonale, luand in calcul gabaritul
instalatiilor si echipamentelor ce se vor achizitiona si monta pe amplasament, aprovizionarea cu
materiale pentru constructiile necesare, spatiu acces si operare macarale pe amplasament;

6. Va identifica ce noi cai de acces sunt necesare, inclusiv alei / drumuri interioare, cerinte de acces
pentru PSI, cerinte pentru asigurarea securitatii [Tmprejmuiri, sistem de supraveghere & sesizare
efractie, sistem de acces etc.], alte amenajari referitoare la teren [sisteme pluviale, terasamente
etc.];

7. Va identifica spatiul minim necesar pentru constructia [organizare de santier]| si functionarea
centralei, locul si delimitarea / separarea acestui spatiu de arealul obiectivului existent precum si
construirea unor cai de acces separate. Ca prima prioritate va fi urmarita situarea in proximitatea
LEA 110 kV, in scopul unei racordari facile prin construirea unei Statii de Evacuare Putere,
inclusiv spatiul necesar — conform normelor si pe baza analizei in teren a Transelectrica. Va
identifica posibilitatea tehnica a racordarii Statiei de Evacuare la acelasi stalp LEA 110 kV de la
care este legatd iesirea pentru Statia de Furnizare energie electrica [ptr. consumul obiectivului
deja existent pe amplasamentul vizat, precum si capacitatea de putere maxim posibila de livrare
in SEN, prin punctul de conexiune analizat ;

8. Se va analiza daca si ce teste anume sunt necesare pentru a constata daca terenul este
corespunzator investitiei propuse, ludnd in considerare ca pentru obiectivul ce functioneaza pe
amplasament a fost efectuata si existd o asemenea analiza;

9. Va stabili limitarile legislatiei in vigoare [daca existd] impuse In privinta amplasamentului:

= poluare mediu [aer, apa, sol, fauni];
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obtinere acorduri transfrontaliere: istoric, sensibilitati, limitari date de legislatii nationale;

sanatate publica [distanta fatd de zone locuite];

securitate [masuri speciale impuse legislativ];

Va identifica, necesitatea, posibilitatea concretd, timpul necesar si costurile adaptarii retelei de

utilitati prin prelungirea retelelor existente catre amplasamentul centralei electrice.

Va identifica documentatia necesara obtinerii toturor avizelor / autorizatiilor necesare

functionarii centralei, specificand ordinea de prioritizare a acestora, avand in vedere cazul in care

un aviz este necesar / solicitat in documentatia de obtinere a altui aviz/autorizatie [vezi cazul
avizului de mediu].

Cumularea intregului set al documentatiei necesare pentru analiza si eliberarea Avizului de

Mediu, va conduce la initierea demersului [prin depunerea documentatiei] in perioada intocmirii

Studiului de Fezabilitate.

Va identifica costul la zi al avizelor ANRE si Transelectrica, timpul necesar obtinerii, timpul

necesar executiei si costul executiei Statiei de Evacuare Putere, avand in vedere ca durata

acestora sa nu depaseasca termenul de finalizare a proiectului. Se vor respecta indicatiile de la
punctul anterior;

Va prezenta in capitol separat lucrarile necesare, timpul si estimare costuri pentru

operationalizare amplasament si a utilitatilor existente :

e dezafectarea unor constructii si instalatii, necesitatea de reamenajare teren;

e construire de noi cdi de acces: drumuri interioare si exterioare, alei, parcari etc. care sa
satisfacd nevoia de acces la obiectivele noului proiect, inclusiv pentru PSI;

e redimensionare, reparare / inlocuire, modernizare [partiald / totald], prelungire a instalatiilor
ce concurd la furnizarea utilitatilor [in cantitatea si calitatea necesard] - instalatii electrice,
tratare apa alimentare, tratare ape uzate, canalizare, drenaje etc.

e va identifica conducte sau cabluri subterane ce sunt indispensabile functionarii obiectivului
existent, modul in care acestea pot afecta sau pot fi afectate de functionarea centralei
electrice;

Se vor identifica, sesiza si analiza metodele de rezolvare a oricaror altor limitdri / restrictii ce

interfereazd cu demararea, executia si operarea proiectului centralei termice;

Locatia propusa a fi analizatd ca amplasament, va fi sumar descrisd in Anexa A4. Obtinerea,

analiza si detalierea datelor cerute la punctele anterioare va face subiectul unei analize de etapa,

conform Anexa A3.
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17. Va face o analizd a pietei internationale privind primii 3 mari producatori de grupuri
motogeneratoare pe gaz, vizand fiabilitatea, durata de viatd, randament, consumul, timp de
intrare in regimul de putere uzual, sistem de automatizare si control, adaptabilitatea cerintelor de
reglementare si functionare specifice distribuitorilor nationali din EU si, in special, din Romania
— inclusiv dpdv al parametrilor electrogeneratorului si al adecvarii cerute pentru motor — astfel
ca sa existe premisele obtinerii tuturor avizelor [Transelectrica & ANRE] pentru ca investitia
vizata sd poatd fi operationalizatd in cel mai scurt timp posibil, tindnd cont de adecvarea la
utilizarea in piata de echilibrare, Reglaj Frecventa automat [RRFa].

18.  Pe baza unei analize criteriale, bazate pe conditiile de la punctul anterior, propuse si agreate cu
Grupul de Lucru din SNN, va fi desemnat producatorul care insumeaza cel mai mare punctaj,
ale carui motoare vor constitui obiectul pasului urmator.

19.  Vor fi analizate urmatoarele 3 scenarii tehnico-economice:

a) Grupuri Motogeneratoare insumand puterea nominala de 20 MWe, echipate pentru pornirea
in timpul cel mai scurt posibil;

b) Grupuri Motogeneratoare insumand puterea nominala de 20 MWe, echipate pentru pornirea
in timpul cel mai scurt posibil + sistem BESS de cca. 13 MWh, pentru asigurarea unui
raspuns valid in piata de echilibrare pentru servicii secundare, in sistem Reglaj Frecventa
automat [RRFa], conform cerintelor ce vor intra in vigoare din Decembrie 2025;

¢) Implementarea a doua capacitati de 20 MWe + sistem BESS [conform pct. b] in 2 faze
succesive, insumand 40 MWe + 26 MWh BESS in conformitate cu specificatiile punctului

b.

Pentru determinarea fezabilitatii scenariului c) este necesara o analiza pe legislatia aplicabild
pentru determinarea posibilitatii de evitare a taxei pe emisiile de CO2 prevazute de EU pentru

capacitati ce depasesc 20 MWe — avand in vedere urmatoarea motivatie:

- taxarea are ca baza logica cantitatea de emisii de CO2

- o capacitate de 20 MWe ce functioneaza cu contract de livrare in banda emite maximul de
CO2 in timp ce aceeasi capacitate ce functioneaza cu contract in piata zilei de maine si/sau
de echilibrare are o activitate medie de maxim 8 ore pe zi = 1/3 din functionarea in banda,
ceea ce inseamna emisii de 3 ori mai mici;

- este logica existenta unei modalitate de a reincadrare unei capacitati de 40 MWe, in functie

de timpul ei de functionare si NU de capacitatea in sine, pentru ca se poate ajunge la situatia
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in care 20 MWe functionare continud [netaxabili] produc emisii ce depasesc 40 MWe

functionare 35% [taxabili];

Se vor analiza si detalia toate scenariile posibile de utilizare a unui sistem BESS, cel putin din

perspectiva suportului asigurat [pe timp scurt] la pornirea rapida grupurilor motogeneratoare

[echilibrare sistem RRFa], cat si pentru o livrare independenta de energie in SEN [echilibrare

sistem RRFm, PZU etc.];

Alegerea producdtorului si a configuratiei va fi prezentata si validatd cu Grupul de Lucru din

SNN, constituind o etapa distincta a parcursului SF, cuprinsa in Anexa A4;

20.  Va prezenta cea mai recentd variantd aflatd in productie a tipului de motogenerator selectat,

continand:

1.

caracteristici tehnice detaliate — de prim interes este timpul real de intrare in regim de
functionare [graficul timp / putere], la cald si la rece;

analiza, inclusiv reprezentare grafici, a modului de asistare - la pornirea grupului
motogenerator — de catre BESS: timp de interventie, putere, suprapunere etc.

durata de viatd, in numadr de ore de functionare pana la reparatia capitald [RK], corespunzator
secvente oprire/pornire in unitatea de timp;

care sunt echipamentele suplimentare si care este costul grupului motogenerator in situatiile:
echipare cu CHP vs. fard CHP, precum si in echiparea cu pornire standard vs. echipare cu
pornire rapida;

oferta din partea producatorului ales, pentru un grup motogenerator astfel echipat incat
racirea apei din circuitul motorului sa se facd NU prin ventilarea unui radiator [prin care trece
apa de racire din circuitul intern - bloc motor] ci printr-un schimbator de caldura in care
agentul de racire extern va fi apa dintr-un rau cu debit corespunzator [luam in calcul
amplasarea intr-o locatie pe malul Dunarii]. Cu siguranta, randamentul unui astfel de sistem
de racire [luand in considerare diferenta substantiala — pe timp de vara — intre temperatura
aerului si a apei curgdtoare este superior celui in care racirea se face prin ventilare cu aer;
factorul de capacitate 1n ipoteza functionarii in banda;

consumul de gaz, adaptat regimului de putere optim recomandat — cu prezentarea

conditionalitatilor aferente: altitudine, temperaturd, putere calorica gaz etc.
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8. costul de operare detaliat / grup motogenerator care sa includa intreg parcursul de mentenanta

si reparatii planificate si reparatii capitale.

Va prezenta o analiza a modului de utilizare a grupurilor motogeneratore ce alcatuiesc
capacitatea prevazuta de 20 MWh, in regim de echilibrare retea, luand in calcul posibilitatile
definite de Ordinul 89 /2021 al ANRE si Procedura anexata, asociind celor doua metode - RRFa
si RRFm - tarifele contractuale / MWh. Vor fi prezentate avantajele si dezavantajele ambelor
metode, modul cel mai eficient de asociere cu BESS si va recomanda varianta considerata
optima — vezi [pct. 19] si posibilitatea utilizarii multiple a sistemului BESS;

Va prezenta un calcul cat mai detaliat posibil privind : CAPEX & OPEX + Cost Productie
[Euro/MWh], pentru total investitie [in configuratia si regimul de utilizare recomandat].

Costul de operare al centralei va cuprinde si: personal operare necesar [numar, calificare, cursuri
(timp & cost)], consumabile [ptr total centrald & pe grup motogenerator], contract intretinere
garantie & postgarantie, consum energetic propriu, cost revizii si frecventa acestora [raportat la
nr. ore functionare], cost RK [pe grup motogenerator], cost manopera reparatii;

Intocmirea, intr-un capitol separat, al unui Draft al proiectului, in acord cu elementele de
constructie tipizate / standardizate existente [cladiri, hale, platforme betonate etc.], cu figurarea
amplasarii tuturor componentelor centralei, instalatiilor principale, cladirilor, tuturor facilitatilor
& asigurarea securitatii, spatii & servicii destinate personalului (vestiare, loc ptr. luat masa etc.)
mod de interventie la incendiu — cotare gabaritica, proiectul de organigrama & specializdrile si

nr. de personal necesar operarii centralei.

Draftul va contine urmatoarele parti scrise si desene in format CAD [AutoCAD, CATIA,
SolidWorks]:

23.1 Plan de implementare a investitiei:

a) Traseul proiectului: enumerare / ordonare & descriere activitati ;

b) Grafic de timp : evidentiere drum critic & includere varianta cu drum critic optimizat
[“fast tracking” & “crashing the critical path™] ;

c) Buget estimativ proiect — pe capitole, conform traseu proiect, inclusiv diferentierea
pentru varianta cu drum critic optimizat;

d) Analiza de risc:

- identificarea riscurilor aferente derularii proiectului ;
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- identificarea factorilor ce pot duce la materializarea acestor riscuri ;
- masurilor de reducere a riscurilor prin urmarirea, limitarea sau eliminarea

factorilor favorizanti ;

23.2 Desene:

a)

b)

d)

F/DA-00-01/03 Rev.2

Harta zonei, incluzand vecinatatile, cu un raport intre marimea amplasamentului
si Intregul areal reprezentat de 1:5 si conturarea / evidentierea aplasamentului +
conturarea proprietdtilor din vecindtate [identificarea, numerotarea si Inscrierea in
indicator (tabelul de componentd al desenului) a proprietarilor cunoscuti si a
marimii suprafetelor]. Imagine suport = PUZ sau Google Maps Satelit - se alege
solutia cu claritatea cea mai buna;

Harta cu actuala configuratie a constructiilor si instalatiilor existente pe
amplasament [focusare pe arealul amplasamentului], cu conturarea / evidentierea
pe desen, numerotarea si inscrierea in indicator a tipului si utilitatii constructiilor
si instalatiilor. Trasarea si evidentierea drumurilor si aleilor interioare existente.
Cotare de pozitionare si dimensionare a obiectivelor specificate, la nivel de
gabarit. Aceeasi imagine suport;

Harta utilitdtilor existente [focusare pe arealul amplasamentului]: apa, canalizare,
gaz, retele interioare de alimentare cu electricitate, statii de pompare, statii de
tratare apa alimentare, statii de tratare ape uzate, rezervoare si depozite de
substante tehnice + legaturi [tevi / conducte] cu obiective din areal. Cote de
pozitionare, numerotare si inscriere In indicator [tabelul de componentd al
desenului]. Aceeasi imagine suport;

Harta cu instalatiile, cladirile si utilitatile ce se impune a fi dezafectate [partial sau
total]. Cote de pozitionare, evidentiere, numerotare si inscriere in indicator.
Aceeasi imagine suport;

Desen general de ansamblu cu amplasarea noilor instalatii, amplasarea
echipamentelor si constructiilor in configuratia optima pentru functionarea la
parametrii proiectati si asigurarea atingerii scopului investitiei. Gruparea si
pozitionare elementelor constitutive ale investitiei in arealul amplasamentului va

fi facutd pe criteriul accesului cat mai facil la utilitati precum si al permiterii
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folosirii spatiului rdmas liber pentru implementarea unor noi viitoare obiective.
Cotarea, evidentierea, numerotarea si inscriere in indicator;

f) Desene de ansamblu cu focusare pe grupurile electrogeneratore: amplasament
grupuri motogeneratoare & cladiri gazda + trasee [din arealul astfel delimitat]
alimentare combustibil & utilitdti. Numerotare, cote de pozitionare, greutati
aproximative, platforme si fundatii, delimitare amplasament etc. Vor fi evidentiate
principalele elemente de automatizare, actionare si control.

g) Harta cu noile trasee ale utilitatilor, reconfigurate astfel incat sa deserveasca noul
obiectiv. Vor fi marcate diferentiat traseele vechi si cele nou reconfigurate. Cote
de pozitionare, evidentiere, numerotare, dimensiuni i parametrii tehnici [debit,
capacitate transport, intensitate/voltaj maxim etc.] si inscriere in indicator.

h) Harta cu traseul [din amplasament] a LEA de 110 kV + Statia de evacuare putere
+ punctul de legatura la LEA.

23.3 Parti scrise aferente desenelor - sumar note si explicatii:
Pentru fiecare desen 1n parte vor fi intocmite fise cu note suplimentare ce vor oferi toate
detaliile ce concurd la o completd intelegere a acestuia. Fiecdrui obiectiv, instalatie,
subansamblu inscris in indicatorul [tabelul de componenta] desenului 11 vor fi atasate
explicatiile si informatiile necesare clarificarii rolului si modului de montaj / functionare
/ utilizare. Vor fi detaliate tipul si dimensiunile constructiilor, tipul si dimensiunile
platformelor si fundatiilor necesare amplasarii si functiondrii corespunzatoare a
echipamentelor si instalatiilor.
23.4 Intocmire Draft Caiet de Sarcini pentru Proiect Tehnic si Constructie/Executie lucriri
in sistem FIDIC Galben, pentru a da beneficiarului posibilitatea de a urmari, aprecia si
evalua desfasurarea acestor etape in carul EPC.

24. Vor fi analizate si abordate inclusiv aspectele descrise in cuprinsul din Anexa AS.

B. Analiza Cost Beneficiu (ACB) va fi in conformitate cu Regulamentul UE 2015/207 al Comisiei
din 20 ianuarie 2013 — Anexa III — Metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu art. 1.4 si
in conformitate cu legislatia nationala, respectiv Hotdrarea Guvernului Romaniei nr. 907/2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice care prevede cd ACB sa faca
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parte din documentatia tehnica-economica referitoare la investitiile finantate prin FM, analiza
cost-beneficiu pentru proiect trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) Prezentarea contextului;

b) Definirea obiectivelor;

c) Identificarea proiectului;

d) Analiza de piata [surse publice] care va identifica oferta, cererea si va ierarhiza optiunile;

e) Analiza financiara,

f) Analiza economica;

g) Evaluarea riscurilor.

De asemenea, obiective urmarite in elaborarea analizei ACB vor fi:

e Evaluarea profitabilitatii pentru fiecare scenariu;

e Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului

C. ANALIZA si MANAGEMENTUL RISCURILOR

Scopul analizei de risc este de a identifica factorii care pot sa perturbe sau sa impiedice elaborarea SF

la calitatea ceruta si in termenul solicitat.

1.

solicitarea contractantului de a analiza, identifica si sesiza, cu cerinta de clarificare, inainte de
semnarea contractului, toate cerintele ce nu sunt considerate suficient de bine definite;

urmarirea inceperii activitatii in termenul stabilit, de la momentul inceperii contractului, precum si
analiza de parcurs a progresului Intocmirii documentatiei vor face obiectul verificarilor prevazute in
Anexa A3. Verificarea corespondentei stadiului fizic al activitatii si documentatiei cu graficul de
timp asumat;

existenta abilitatii, din partea echipei desemnate a intocmi SF, de a culege si prelucra informatiile
necesare, la volumul si calitatea care sa conducd la atingerea obiectivului SF. Existenta unor
concluzii ce nu satisfac cerintele CS va fi analizatd de achizitor si va fi cerutd refacerea / completarea
portofoliului de informatii si / sau prelucrarea acestora;

analiza unei comunicari suficient de transparente si de aplicate Intre echipa de proiect si Grupul de
Lucru din SNN care evalueaza activitatea acesteia. Stabilirea unor sedinte de analizd on-line
suplimentare, pentru clarificarea oricaror aspecte ce pot contribui la o mai buna desfasurarea a
activitatii dar si la existenta unei continue aprecieri a Grupului de Lucru asupra stadiului evolutiei

SF.
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Managementul riscurilor isi propune sa identifice orice forme de abatere de la cerintele caietului de
sarcini, in cel mai scurt timp posibil, si sa ia mdsuri adecvate pentru revenirea la calitatea si la incadrarea
in termene care sa nu depaseasca un total de 10% din timpul statuat prin contract.

Un minim set de elemente de risc, care vor face parte din analiza si de la care se poate porni in

dezvoltarea subiectului, este prezentat in tabelul urmator:

Risc Descriere Probabilitate | Impact | Masuri de Reducere
(1-5) (1-5)
Definire Cerintele neclare sau Analiza detaliatd a cerintelor
insuficientd a | incomplete pot duce inainte de semnarea
cerintelor la Intarzieri si 3 4 contractului si clarificarea
revizuiri ale tuturor aspectelor neclare.
documentatiei.
Intarzierea Intarzierea inceperii Monitorizarea constanta si
inceperii proiectului poate 5 A verificarea conform graficului
activitatilor afecta termenul final de timp asumat.
de predare.
Culegerea si Informatiile Formarea unei echipe
prelucrarea incomplete sau competente si verificarea
insuficientd a | prelucrate incorect ; A constanta a calitatii
informatiilor | pot afecta calitatea informatiilor colectate si
studiului de prelucrate.
fezabilitate.
Comunicare Lipsa de transparenta Stabilirea unor sedinte de
ineficienta sl comunicare poate analiza online regulate pentru
duce la neintelegeri si 3 4 clarificarea aspectelor neclare
erori. si mentinerea unei bune
comunicari.
Abateri de la | Abaterile de la ; A Identificarea rapida a
cerintele cerinte pot afecta abaterilor si luarea de masuri
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caietului de calitatea si termenul pentru revenirea la
sarcini de predare. standardele cerute.
Dificultiti de | Intarzieri si Stabilirea unor canale clare de
Colaborare si | ineficiente datorate comunicare si desemnarea
Comunicare dificultatilor de unor puncte de contact
intre Factorii | comunicare si ] responsabile. Organizarea
Implicati coordonare Intre regulata de Intalniri de
partile interesate. progres si utilizarea unor
platforme de comunicare
eficiente.
Insuficienta Informatiile Solicitarea proactiva a
Datelor si comunicate de catre informatiilor suplimentare
Informatiilor | Autoritatea necesare si clarificarea tuturor
Contractanta pot fi aspectelor tehnice si de
insuficiente pentru 3 proiectare inainte de
indeplinirea inceperea executiel.
cerintelor solicitate. Mentinerea unui dialog
continuu cu Autoritatea
Contractanta.
Adaugarea de | Necesitatea de a Stabilirea unor procese
Activitati sau | adduga activitdti noi flexibile de management al
Solicitari de sau de a furniza schimbarilor si asigurarea
Informatii Noi | informatii unui buget de rezerva pentru a
suplimentare poate 3 acoperi astfel de eventualitati.
apdrea n functie de Evaluarea impactului fiecarei
progresul schimbari propuse asupra
activitatilor. timpului si costurilor
proiectului.
Riscuri Probleme tehnice Alegerea furnizorilor de
Tehnologice neprevazute in timpul 2 echipamente cu experienta si
legate de instaldrii si punerii in reputatie solida.
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pe aceste terenuri.

Instalarea functiune a Implementarea unui plan
Turbinelor turbinelor. detaliat de testare si punere in
functiune si asigurarea
disponibilitatii pieselor de
schimb critice.
Fluctuatiile Fluctuatiile pretului Stabilirea unor contracte de
Pretului energiei pot afecta achizitie a energiei pe termen
Energiei costurile operationale 3 lung si evaluarea optiunilor de
ale centralei. energie regenerabild pentru
reducerea costurilor.
Riscuri de Modificari Monitorizarea continua a
Reglementare | neprevazute in reglementarilor si mentinerea
si reglementarile unei relatii stranse cu
Conformitate | nationale si europene 5 autoritatile de reglementare
care afecteaza pentru a anticipa si raspunde
proiectul, inclusiv prompt schimbdrilor.
disparitia
subventiilor.
Probleme de Problema accesului la Asigurarea unor acorduri
Securitate si terenuri detinute de clare de acces si utilizare a
Acces la Teren | terti si asigurarea terenurilor, inclusiv clauze de
securitatii instalatiilor 3 securitate si intretinere.

Implementarea masurilor de

securitate pentru protejarea

echipamentelor.

D. Analiza ,,Do no significant harm” — DNSH, in conformitate cu cerintele Uniunii Europene
pentru proiectele finantate prin fonduri europene, precum si in conformitate cu ghidurile emise
de Ministerul Energiei pentru finantarea instalatiilor de producere a energiei electrice.

5. TERMEN DE LIVRARE / PRESTARE/ DURATA DE EXECUTIE
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Termenul de prestare a serviciilor Incepe la data la care prestatorul a primit de la achizitor toate
documentele si informatiile necesare, cerute si convenite conform contract — vezi Anexa A3.
Termenul pentru elaborarea si predarea la SNN a documentelor aferente Livrabilelor de la Cap.
3 este de 60 zile, de la momentul punerii la dispozitie a documentelor, agreate prin contract a fi

furnizate de care SNN, vezi Anexa A3;

CERINTE/ PRESCRIPTII/ STANDARDE/ ACTE NORMATIVE/ALTELE SIMILARE
APLICABILE PENTRU OBIECTUL ACHIZITIEI

Normative si standarde de referinta:

HG nr. 907/2006 privind etapelor de elaborare si continutul-cadru al documentattiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Ordinul ANRE nr. 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor
economici care proiecteaza, executd si verifica instalatii electrice in vigoare de la 01 ianuarie
2022 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1216 din 22 decembrie 2021. nr. 163/2007.
Ordinul ANRE nr. 66/2023 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor
in domeniul instalatiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte si a aexpertilor tehnici
de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice tehnologice in vigoare de la 16 mai
2023, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 417 din 16 mai 2023.

Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile ulterioare.

In mod nelimitativ fata de cele prezentate mai sus se vor respecta toate Legile, standardele,

Eurocodurile, normativele aplicabile, in vigoare (cu eratele si actualizarile in vigoare la data folosirii

acestora), cu incidenta asupra lucrarilor proiectate.

7.

DOCUMENTATIE INSOTITOARE

a. Documente ce fac obiectul intocmirii Studiului de Fezabilitate.

Prezentul Caiet de Sarcini inclusiv documentele scrise/desenate precizate in anexele acestuia constituie
documentatia pe baza careia Ofertantul va intocmi si transmite oferta sa.
Ofertantul va include in propunerea tehnica toate documentele solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini.

La intocmirea propunerii tehnice se va respecta structura prezentului Caiet de Sarcini.
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Corespondenta purtata in scopul schimbului de informatii, solicitarii accesului, minutele intalnirilor,
referate, rapoarte [cu/de la specialisti si entitati comerciale ce contribuie partial la realizarea SF] vor fi

arhivate si atasate la SF.

a. Documente necesare intocmirii Studiului de Fezabilitate:
Achizitorul va Intocmi o listd cu documentatia necesard pe care SNN o detine si o poate pune la
dispozitie si care poate veni in ajutorul intocmirii Studiului de Fezabilitate, prin scurtarea timpului si

cheltuielilor de implementare.

Pentru intocmirea documentatiei necesare accesului in amplasamentele evaluate (pentru vizualizarea
amplasamentului si preluarea eventualelor date necesare realizarii actualizarii Studiului de Fezabilitate),
ofertantul va transmite in scris beneficiarului, pentru fiecare transport urmatoarele informatii:

e numele, prenumele evaluatorilor;

e numele si prenumele conducatorilor auto;

e numerele de inmatriculare ale mijloacelor de transport

8. DATE DE INTERFATA
Neaplicabil

9. CERINTE DE TESTARE SI FIABILITATE
Neaplicabil

10. GARANTII
Ofertantul va garanta ca serviciile vor fi efectuate in conformitate cu cerintele prezentului caiet de sarcini

si cu standardele si practicile generale, acceptate pentru servicii de natura similara.

Raspunderea Prestatorului pentru incalcarea acestei garantii va consta in refacerea documentatiilor n
cauza. Garantia va fi valabild timp de 36 luni de data semnarii Procesului Verbal de Receptie Servicii
(PVRS). In temeiul acestei garantii, Prestatorul va avea obligatia si corecteze/completeze continutul

livrabilelor in maximum 30 de zile de la solicitarea achizitorului, fara costuri suplimentare, cu exceptia
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situatiei in care solicitarea se referd la cerinte suplimentare fatd de prezentul Caiet de sarcini si/sau la

cerinte provenite din modificari legislative aparute dupa data receptiei finale.

11. CERINTE DE ASIGURARE A CALITATII

1. Executantul trebuie sa detina certificare pentru Sistemul de Management al Calitatii, cu auditarea
la zi, conform ISO 9001 sau echivalent;

2. Ofertantul va include in propunerea tehnica angajamentul sdu ca, dupa semnarea contractului, va
asigura accesul nerestrictiv al reprezentantilor achizitorului la documentatia Sistemului de
management al Calitatii si va permite - la cerere - auditarea activitatii prevazute in contract in raport

cu procedurile interne implementate si cerintele Caietului de Sarcini.

12. CERINTE DE SECURITATE CIBERNETICA
Prestatorul va proteja datele si informatiile culese dar si documentatia Intocmitd pe baza acestora,
precum si datele puse la dispozitie de Achizitor, prin compartimentarea si accesul restrictionat al
angajatilor si colaboratorilor ce pot veni in contact cu acestea. Departamentul IT va gestiona in mod
corespunzator si va lua toate masurile accesibile & specifice domeniului pentru eliminarea riscul de

patrundere si acces neautorizat la aceste date.

13. REGLEMENTARI OBLIGATORII iN DOMENII PRECUM CEL AL
MEDIULUI, CEL SOCIAL, CEL AL RELATIILOR DE MUNCA, SECURITATEA SI
SANATATEA IN MUNCA SI PREVENIREA INCENDIILOR CARE TREBUIE RESPECTATE
PE PARCURSUL EXECUTIEI CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SECTORIALA
Ofertantul va include in propunerea tehnica o declaratie prin care confirma ca a luat cunostinta despre
,Conventia cadru de securitatea, sandtatea muncii si apararea impotriva incendiilor” (“Directiva
89/391/CEE”, transpusa in legislatia nationala prin “Legea securitatii si sdnatatii In muncd nr.319/2006”,
cu modificarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru locul de munca) si “Conventia privind respectarea cerintelor din domeniul protectiei

mediului” (transpusa in legislatia nationala prin OUG nr. 195 din 22 Decembrie 2005).
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14. CONDITII DE ACCES
Accesul 1n incinta SNN precum si a sucursalelor, a persoanelor, autovehiculelor, instrumentatiei si a
altor materiale apartinand Prestatorului, se va face in mod controlat, pe baza unui acord / aprobari,
intocmit 1n fiecare zi in care se acceseazd incinta, cu insotitor desemnat din partea compartimentului
care a solicitat achizitia, pe toatd durata prezentei pe platforma sucursalei, in conformitate cu procedurile

de acces si de circulatie ale platformei.

Personalul pentru care s-a solicitat acces in incinta SNN precum si a sucursalelor, va respecta, in timpul
realizarii obiectului contractului, prevederile Codului de conduita a lucratorului din domeniul nuclear,

publicat pe website-ul SNN-SA la adresa de internet www.nuclearelectrica.ro.

Ofertantii care solicitd o vizitd pentru inspectarea locatiei Tnaintea Intocmirii ofertei sau achizitorul
trebuie sa transmita catre SNN, cu cel putin 3 zile lucratoare nainte de momentul vizitei, urmatoarele
documente:

1. lista personalului care necesita acces in incintd, cu specificarea datei/perioadei in care se solicita
accesul, compania/sociteatea/unitatea pe care o reprezinta, calitatea si scopul vizitei (motivatia
accesului);

2. datele de identitate ale fiecarei persoane din lista personalului care necesita acces 1n incintd (numele
si prenumele, cetatenia, serie si numar de CI/Pasaport, numarul si marca autovehiculelor utilizate,

daca se solicita si este necesar accesul pe platforma uneia dintre sucursale).

15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE SI FACTORII DE EVALUARE UTILIZATI

Pretul cel mai scazut.

16. CERINTE DE AMBALARE, MARCARE, ETICHETARE, TRANSPORT,
DEPOZITARE, MANIPULARE
Neaplicabil

17. CERINTE DE RECEPTIE

17.1Receptia serviciilor.
» Receptia finala a serviciilor precum si receptia etapelor SF, se va efectua in baza Document

Acceptance Report (DAR), emis de catre achizitor [SNN], in termen de max 3 zile de la data
F/DA-00-01/03 Rev.2 Pag. 19/22


http://www.nuclearelectrica.ro/

NUCLEARELECTRICA

sedintei de analiza, dupa Intocmirea unui Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS) —
conform termenilor detaliati in Anexa A3;

o Constatarea la analiza finala [Etapa 7 din Anexa A3] a necesitatii refacerii partiale a
documentatiei, conduce la apelarea la timp suplimentar ce va fi cuantificat drept intarziere.

» Procesul verbal de receptie servicii (PVRS) — Anexa Al va fi aprobat de catre Achizitor si va fi
insotit de urmatoarele documente justificative:

a) Raport de activitate pentru prestarea serviciilor, intocmit de contractant;

b) Documentul emis de catre Achizitor, pentru confirmarea ca documentatiile indeplinesc
cerintele, codurile, standardele, cerintele de reglementare aplicabile pentru tipurile de servicii
prestate, conform cerintelor din Caietul de Sarcini.

c) Este obligatorie pentru receptie, existenta tuturor PVRS de acceptare a etapelor prestabilite in

Anexa A3.

17.2 Plata serviciilor prestate conform cerintelor prezentului caiet de sarcini se va face astfel:

a) 100% din pretul Livrabilelor mentionate la cap. 3; dupa acceptarea prin DAR a acestora
de catre Achizitor. La DAR se vor atasa toate PVRS-urile aferente fiecarei etape prevazute
in Anexa A3 si o copie dupa prima pagina a Livrabilului respectiv (solicitat la plata) pe
care sa apara stampila cu numarul alocat documentului pentru inregistrare in curator la
SNN Central.

b) Prestatorul va emite facturile pentru serviciile prestate. Fiecare factura va avea mentionat
numarul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective.

c) Platile in favoarea Prestatorului se vor efectua in termen de 30 de zile de la data
prezentarii la Achizitor a facturii fiscale si a tuturor documentelor justificative.

d) Factura va fi emisa dupa semnarea de catre Achizitor a DAR.
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18. LIMBA DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE, A OFERTEI, A CONTRACTULUI SI A
DOCUMENTELOR AFERENTE

Toate documentele intocmite sau furnizate de catre Prestator, conform cerintelor din prezentul Caiet de
Sarcini, trebuie sa fie in limba romana. In cazul in care Prestatorul, elaboreaza/emite anumite
documentatii intr-o alta limba decat limba romana, Prestatorul se va asigura ca traducerile
autorizate/legalizate din alte limbi in limba romana sunt transmise Achizitorului pe cheltuiala
Prestatorului. In eventualitatea unor discrepante sau ambiguitati vor prevala documentele in limba
romana.
CERINTE DE ADMINISTRARE A CONTRACTULUI
Achizitorul va proceda la indeplinirea cerintelor ce rezulta din prezentul Caiet de Sarcini si in deplin
acord cu prevederile ce vor fi agreate prin contractul semnat intre parti.
Intregul proces de elaborare al Studiului de Fezabilitate se va desfasura etapizat, conform etapelor si

cerintelor din Anexa A3.

19. ASIGURAREA PRODUSULUI SAU LUCRARII PE DURATA FABRICATIEI,
TRANSPORTULUI SAU EXECUTIEI
Neaplicabil.

20. CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE
Operatorul economic interesat va include in propunerea tehnica o declaratie ca a luat la cunostinta despre
"Acordul de confidentialitate" (Anexa A2) la prezentul Caiet de Sarcini, este de acord cu acesta si ca le

va semna simultan cu semnarea contractului.

21. TRANSFERUL DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALA
Contractantul, in calitatea sa de autor al documentatiei elaborate in baza Contractului, va pastra exclusiv
drepturile personale nepatrimoniale (drepturile morale) de autor asupra acesteia, potrivit legislatiei
romanesti si internationale in vigoare aplicabile si a practicilor si cutumelor in materie. In mod particular
Contractantul este de acord ca Documentatia sa fie facuta publica in orice mod si sub orice denumire,
potrivit deciziei unilaterale a Entitatii contractante, cu conditia ca Entitatea contractanta sa mentioneze
faptul ca Contractantul este autorul acesteia si, totodata, orice utilizare a Documentatiei de catre

Entitatea contractanta, in functie de necesitatile acestuia, se va face astfel incat fondul si concluziile
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Documentatiei sa nu fie alterate, trunchiate, modificate sau denaturate in orice fel, situatie care ar

prejudicia onoarea si reputatia Contractantului.

Entitatea contractanta dobandeste, in baza semnarii Contractului, dupa momentul receptionarii
Documentatiei si achitarii pretului aferent, convenit in contract, dreptul de utilizare exclusiva,
nerestrictionata teritorial, nelimitata in timp a Documentatiei, precum si (in aceleasi conditii)
urmatoarele drepturi patrimoniale asupra Documentatiei, respectiv dreptului de reproducere a
Documentatiei, dreptului de distributie a Documentatiei, dreptul de realizare de alte
documentatii/informari/prezentari/materiale derivate, indiferent de suportul pe care se vor gasi acestea,
pe baza Documentatiei si/sau pornind de la acestea, dreptul de utilizare, dreptul de a pune la dispozitia

tertilor documentatia livrata in temeiul Contractului.

Cesiunea, de la Contractant catre Entitatea contractanta, a tuturor drepturilor patrimoniale de autor

asupra Documentatiei mentionate mai sus, realizata in baza Contractului, este exclusiva.

Lista ANEXE specificate in CS & necesare intocmirii SF:

Numar anexa Denumire anexa
Al Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS)
A2 Acordul de confidentialitate
A3 Etapizarea & analiza etapizata a SF
A4 Specificatii locatie
AS Cuprins - sarcini de analizat si tratat in SF
SEMNATURI/ AVIZE:
NUME FUNCTIA SEMNATURA DATA
NAME TITLE SIGNATURE DATE
ELABORAT C Munteanu Expert
PREPARED BY:
VERIFICAT B Termegan Expert
VERIFIED BY:
AVIZAT Roxana Tompea ll;trectlotr
REVIEWED BY: ewvoctare
Investitii
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PROCES VERBAL DE RECEPTIE SERVICII

NR.....ccuvuee.. /eeraeinennanes

PARTIALA [] FINALA []

Contract nr: /
Prestator

1. Denumire serviciu;

2. Perioada prestarii serviciului:

3. Detalii privind prestarea serviciului:

4. Documente justificative anexate:

[] Raport de lucru
[ ] Documentatia intocmita
[ ] Alte documente

6. Constatarea calitatii seviciului:

7.  Decizie Receptie: Acceptat || Cu Observatii [ ] Neacceptat[_|

Pentru «Acceptat cu observatii» sau « Neacceptaty se detaliaza motivele incadrarii :
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8.  Concluzii/ recomandari/ observatii:

10. Beneficiar:

COMISIA DE RECEPTIE

Nr | Functia Nume si Prenume

Data

Semnatura

DA |WIN|[—~

11. Prestator:

Nr | Functia Nume si Prenume

Data

Semnatura

Note:

1. Functiile membrilor Comisiei de receptie vor fi completate in baza deciziei de desemnare a acesteia emisa de
Directorul General / Directorul de sucursala sau in baza procedurilor proprii, functie de specificul serviciilor care se

receptioneaza,

2. Pagina cu semnaturi va fi tiparita pe fila cu Procesul Verbal — pe verso;

3. Daca sunt necesare observatii mai ample din partea celor doud entitdti, se vor inscrie pe una sau mai multe pagini ce
vor avea titlul de “Anexa la Proces Verbal de Receptie Servicii Nr........ YR " iar in prezenta pagind, sub tabelul

de semnaturi, se va specifica existenta Anexei si nr. de pagini continute,
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Anexa A2

ACORD DE CONFIDENTIALITATE

Capitolul 1. PARTILE PARTICIPANTE:
Art. 1. Prezentul acord de confidentialitate s-a incheiat intre:

SOCIETATEA NA'!'IONALA »,NUCLEARELECTRICA” S.A., o societate care exista in
conformitate cu legislatia din Romania (,,SNN”), cu sediul in Bd. lancu de Hunedoara nr. 48,
sector 1, Bucuresti, Roméania, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul
J40/7403/1998, cod fiscal RO 1087 4881, legal reprezentata de catre [ ] in calitate de [ ]

Si

SOCIETATEA ... smn e e Cod Fiscal: .....ccccvreeeeerrrceee e
inregistrata la Registrul Comertului sub NUMArUL: ...

SI AVAND IN VEDERE CA SNN si [.. ] doresc fiecare s& protejeze confidentialitatea
activitatilor/operatiunilor/etapelor asociate, precum si confidentialitatea Informatii Confidentiale/Protejate de
Drepturi de Proprietate Intelectuala ( atat cele proprii cat si cele a unor terte parti de la care SNN SA sau
Prestatorul au obtinut drept de utilizare) ce urmeaza sa fie accesate / utilizate de catre cele doua parti pe
durata derularii Contractului si numai in conformitate cu scopul contractului incheiat de parti.

Capitolul 2. OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2. Prezentul Acord de Confidentialitate are ca obiect protejarea datelor si informatiilor neclasificate,
nepublice, avand caracter confidential, proprietate intelectuald a SNN, proprietate intelectuala a |
sau a unor terte parti de la care SNN SA sau | au obtinut drept de utilizare, ce urmeaza sa fie
accesate / utilizate de cétre cele doua parti pe durata derularii Contractului nr. RUEC....., incheiat intre SNN

SAsi | .
n conformitate cu prevederile prezentului Acord de Confidentialitate, partile au agreat dupa cum urmeaza:

a) In sensul prezentului Acord, Informatii Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala
inseamna toate informatiile, datele (inclusiv informatiile tehnice, comerciale si de afaceri, informatiile
financiare), schitele, specificatiile, proiectele sau know-how-ul de orice fel divulgate sau puse la
dispozitie, direct sau indirect, de SNN si/sau filialele si/sau sucursalele si/sau Afiliatii sai/terte
persoane si/sau de catre cealaltd parte sau catre asociatii acesteia, in forma scrisa, precum si
informatiile care au fost comunicate, divulgate sau puse la dispozitie in altéd forma decét cea scrisa
la sau dupd data intrarii in vigoare a prezentului Acord. Informatiile Confidentiale/Protejate de
Drepturi de Proprietate Intelectuala divulgate verbal sau vizual, de exemplu in timpul vizitelor pe teren
sau al reuniunilor, vor fi identificate verbal drept ,confidentiale” la momentul divulgarii de catre partea
care face divulgarea.

b) Pentru evitarea oricarui dubiu, Informatile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate
Intelectuala vor include, fara insa a se limita la, orice concepte, evolutii, idei, descoperiri, imbunatatiri,
inventii, inovatii, tehnologii, secrete de comert, secrete profesionale, drepturi de autor si alte drepturi
de proprietate intelectuala, comunicate verbal sau in scris, pe disc sau in format electronic sau pe
orice alt suport, in orice altd modalitate sau metoda (inclusiv, fara insa a se limita la documentatii,
schite, rapoarte, studii, corespondenta, formule, date, specificatii, materiale, procese, modele,

prototipuri, schite, planuri, proiecte, manuale, documente de specificatii, documentatii, coduri sursa



sau coduri obiect, discuri magnetice si alte medii de stocare, adrese, note, jurnale, rapoarte, precum
si orice alte materiale sau dispozitive ori similare).

c) Insensul prezentului Acord, SNN va include si sucursalele sale FCN (Fabrica de Combustibil Nuclear
Pitesti) si CNE Cernavoda (Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda), filialele sale Energonuclear S.A.,
Nuclearelectrica Serv S.R.L. si FPCU-Feldioara S.R.L.) iar SNN va avea dreptul de a dlvulga

Informatiile Conﬂdenhale/ProteJate de Drepturi de Propnetate Intelectuala care apartin [ |
catre toate celelalte sucursale si filiale implicate in Scop fara a obtine mai intai acordul scris al [
] pentru divulgare.

d) Avéand in vedere ca SNN si | | si furnizeaza reciproc alte Informatii Confidentiale/Informatii
Protejate de Drepturi de Propnetate Intelectuala, partlle convin ca aceste |nformat|| vor fi utilizate de
fiecare din acestea doar in cadrul derularii S|/sau in legatura cu obiectul contractului, inclusiv cele
care au fost accesate Tn mod accidental si fiecare dintre parti convine ca nu va divulga Informatiile
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuald care i-au fost furnizate catre alte
persoane cu exceptia celor prevazute in prezentul si nu le va folosi in niciun alt mod.

Capitolul 3. OBLIGATIILE PARTILOR:

Pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor,

Art. 3 SNN si [ ] convin sa pastreze confidentialitatea Informatiilor
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala ale celeilalte parti, cu exceptia:

a) Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala care la momentul
divulgarii sunt de domeniu public.

b) Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala care, dupa
divulgare, sunt publicate sau devin de domeniu public in altd maniera altfel decéat din culpa
partii beneficiare dar doar dupa si Th masura in care acestea sunt publicate sau devin de
domeniu public in alta maniera.

c) Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectualé pe care partea
beneficiard poate demonstra ca le avea in posesie la data divulgarii si care nu au fost
dobéndite, direct sau indirect de la cealaltd parte, de la asociatii acesteia sau de la o terta
parte sub rezerva unei obligatii de confidentialitate similare.

Art. 4 (1) Partile convin sa limiteze divulgarea Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de
Proprietate Intelectuala ale partii care face divulgarea doar la acei angajati, administratori, directori,
oficiali, consultanti, agenti sau consilieri care au legatura cu obiectul contractului in cadrul caruia isi
desfasoara activitatea, iar partea beneficiara va fi rdspunzatoare fata de partea care face divulgarea
pentru orice utilizare, divulgare si pastrare a Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de
Proprietate Intelectuald de catre acesti angajati, administratori, directori, oficiali, consultanti, agenti
sau consilieri etc.

(2) Pentru evitarea oricarui dubiu, partea beneficiara: (i) nu va divulga si nu va transfera, direct sau
indirect, Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuald sau orice parte a
acestora, sau orice documente sau alte materiale (pe orice mediu) care contin, rezuma sau cuprind
Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala sau orice parte a acestora,
catre orice persoana, firma, corporatie sau orice alta entitate, in orice moment, fara acordul scris
prealabil al partii care face divulgarea, cu exceptia (a) cazurilor prevazute altfel in prezentul si (b) catre
administratorii, oficialii, angajatii, directorii, consultantii, agentii si consilierii care necesita acces la
Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala in vederea indeplinirii
scopului contractului cu conditia ca:

(i) orice divulgare de Informatii Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuald sa se
efectueze conform principiului ,necesitatii de cunoastere” si

(i) acestia sa fie tinut de obligatii de confidentialitate fatd de partea beneficiara care sa fie cel putin la
fel de restrictive ca cele cuprinse in prezentul Acord.



(3) Acordarea dreptului de acces la datele si informatiile proprietate intelectuala a SNN /puse la
dispozitie de catre SNN se va face cu respectarea prevederilor Standardului |.S.0. 27001/2005 pentru
Securitatea Informatiilor, a procedurilor interne din SNN SA aplicabile, precum si a legislatiei in
vigoare privind modalitatea, conditiile acordarii accesului si lucrul cu aceste date si informatii.

Art. 5 (1) | convine ca nu va divulga, fara a obtine acordul scris prealabil al SNN,
Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala catre nicio terta parte,
inclusiv, fara insa a se limita la un afiliat si/sau sucursala sau filiala a partii beneficiare, si ca nu va
utiliza in scopuri comerciale aceste informatii, dar ca va avea dreptul de a utiliza aceste informatii in
vederea indeplinirii contractului ....

(2) Daca pentru indeplinirea obiectului contractului este necesar ca | sa divulge Informatiile
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala ale SNN catre terti, aceasta va obtine
de la tertul in cauza acordul de a pastra confidentialitatea Informatiilor Confidentiale/Protejate de
Drepturi de Proprietate Intelectuald in termeni si conditii substantial identice cu cele din prezentul
Acord, toate cele de mai sus sub conditia ca | | sa obtina in prealabil acordul scris al SNN cu
privire la aceasta divulgare catre terti.

Art. 6. (1) Tn cazul in care partle sunt obligate de lege s& divulge orice Informatii
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala, aceasta va transmite cu promptitudine
partii care face divulgarea o notificare scrisa in acest sens.

(2) Partile iau cunostintd si convin ca orice incalcare a prezentului Acord poate produce daune
ireparabile pentru partea care in conformitate cu termenii acestui contract face divulgarea, pentru
care daunele pot sa nu reprezinte un remediu adecvat.

Art. 7 Dupa finalizarea contractului nr RUEC .......... fiecare parte va:

a. returna cu promptitudine catre partea care face divulgarea toate Informatiile
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala ale partii care face
divulgarea care i-au fost furnizate, si/sau

b. la optiunea partii beneficiara va distruge si va certifica distrugerea oricaror Informatii
Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala incluse in documentatia
partii beneficiare,

cu conditia ca, n situatile prevazute la punctele (a) si (b), partea beneficiara poate pastra un
exemplar al Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala ale partii care
face divulgarea in scopul arhivarii sau pentru conformitate/audit/control, sub rezerva continuarii
respectarii de catre partea beneficiara a obligatiilor sale de confidentiale specificate in prezentul
Acord.

Art. 8 (1) n situatiile cand, urmare a solicitarii exprese a SNN, [ | desfasoara activitati de
intocmire a unor documente/documentatii referitoare la specificul activitatii SNN, in momentul predarii
lor catre SNN, toate aceste documente / documentatii devin automat proprietatea intelectuala a SNN.

(2) Fiecare parte convine ca, inainte de a face orice comunicat public sau orice alt anunt care include
sau face trimitere la Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuala ale
celeilalte parti sau in legatura cu Scopul, va obtine in prealabil aprobarea scrisa a celeilalte parti
pentru fiecare comunicat de presa sau anunt.

Art. 9 Nicio prevedere din prezentul Acord nu va fi interpretata in sensul acordarii de catre SNN a
unui drept, titlu, interes sau drept de proprietate asupra Informatiilor Confidentiale/Protejate de
Drepturi de Proprietate Intelectuald puse la dispozitie Tn cadrul derularii contractului.

Art. 10 Toate Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate Intelectuald, inclusiv orice
copii si reproduceri ale acestora (inclusiv Informatile Confidentiale/Protejate de Drepturi de
Proprietate Intelectuala incluse in orice documente) care se afla in posesia sau sub controlul partii
beneficiare vor fi si vor ramane proprietatea partii care face divulgarea si vor fi detinute de partea
beneficiara in beneficiul partii care face divulgarea.



Capitolul 4. DURATA ACORDULUI:

Art. 11. Prezentul Acord de Confidentialitate este valabil pentru intreaga perioada care face obiectul
contractului sectorial de servicii nr. RUEC........... , la care se adauga perioada de 5 (cinci) ani.

Capitolul 5. ALTE CLAUZE:

Art. 11| | a luat la cunostinta si se angajeaza sa respecte prevederile Legii nr. 11/1991 privind
combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12 Fara a aduce atingere altor prevederi din prezentul Acord, se confirma ca SNN, in calitate de
societate controlaté majoritar de statul roméan si listatad la Bursa de Valori Bucuresti, are anumite
cerinte de divulgare impuse de legea aplicabila, iar orice informatii care sunt impuse a fi divulgate de
SNN conform legii aplicabile vor fi exceptate de la prevederile prezentului Acord, fara insa a aduce
atingere prevederilor articolului 9, iar divulgarea Informatiilor Confidentiale/Protejate de Drepturi de
Proprietate Intelectual3, in tot sau in parte, poate fi considerata divulgarea de ,Informatii Privilegiate”,
astfel cum este definit acest termen Th Legea privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni
de piata din Romania (Legea nr. 24/2017), iar aceasta lege impune restrictii legale privind utilizarea
de Informatii Privilegiate de catre detinatorul acestora, iar | ] se obliga si se angajeaza
prin prezentul sa nu utilizeze Informatile Confidentiale/Protejate de Drepturi de Proprietate
Intelectuald cu incalcarea Legii privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata din
Romania.

Art. 13 (1) Partea care face divulgarea declara ca detine dreptul legal de a face divulgarile facute prin
prezentul.Partea beneficiara nu va transfera Informatiile Confidentiale/Protejate de Drepturi de
Proprietate Intelectuala primite in baza prezentului in nicio tara, decat in conformitate cu legislatia
aplicabila.

(2) Prezentul Acord este considerat ca fiind parte a Contractului sectorial

Art. 14 (1) Prezentul Acord va fi guvernat de legea roméana, cu excluderea prevederilor privind
conflictul de legi. Ambele parti vor depune toate eforturile pentru a solutiona amiabil, prin negociere
directa, orice neintelegere, divergenta sau disputd care poate sa apara intre acestea In baza
prezentului Acord sau in legatura cu acesta. Daca, in termen de 60 (saizeci) de zile de la initierea
negocierilor, partile nu solutioneaza amiabil o neintelegere, disputa respectiva va fi solutionata de
catre instantele romane competente de la sediul Achizitorului, in conformitate cu legislatia romana in
materie sau prin arbitraj conform Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internationale de Comert (ICC).
Arbitrajul va fi condus de unul sau mai multi arbitri numiti in conformitate cu Regulile mentionate.
Locul, sediul, arbitrajului va fi Paris, Franta. Limba arbitrajului va fi limba engleza. Hotararea arbitrala
va fi definitiva si obligatorie pentru parti. Nicio prevedere din prezentul Acord nu va afecta dreptul
oricarei parti de a se adresa unei instante adecvate pentru obtinerea unei ordonante presedintiale
sau a unei alte masuri similare pentru a impiedica cealalta parte sa comita o incalcare sau potentiala
incalcare a prezentului Acord si pentru reparatiile incidente.

(2)Recuperarea eventualelor prejudicii produse prin incalcarea de catre angajatii partilor a
prevederilor Acordului de Confidentialitate, se va rezolva la nivelul celor doua societati, ulterior
societatea urmand a se indrepta asupra propriului angajat vinovat de producerea incidentului in
cauza.

Art. 15 (1) Niciuna dintre parti nu are dreptul sa cesioneze prezentul Acord, in tot sau in parte,
indiferent de persoana cesionarului, fara acordul scris prealabil al celeilalte parti.

(2) Pentru transmiterea si primirea informatiilor ce fac obiectul contractului , precum
si in vederea indeplinirii eventualelor servicii de notificare referitoare la indeplinirea prezentului Acord
de Confidentialitate partile au desemnat pe:

Pentru Achizitor/SNN:

Pentru




Art. 16 (1) Prezentul Acord poate fi semnat in mai multe exemplare, fiecare dintre acestea fiind
considerat un exemplar original, dar care impreuna vor constitui unul si acelasi act.

(2) Prezentul Acord prevaleaza asupra oricarui acord de nedivulgare anterior incheiat intre parti cu
privire la Scop, inlocuindu-l, Tn masura in care chestiunile prevazute in acordul respectiv sunt
acoperite si in prezentul Acord.

(3) Nicio modificare a Acordului nu va fi valabild si nu va avea caracter obligatoriu decat daca este
efectuata in scris si semnata de un reprezentant autorizat al fiecarei parti. Prezentul Acord va avea
forta obligatorie asupra partilor si a succesorilor si cesionarilor permisi ai acestora, fiind obligatoriu
pentru acestia.

Drept pentru care, partile au semnat prezentul Acord prin reprezentantii lor autorizati.

[

[]
[]

SOCIETATEA NATIONALA ,,NUCLEARELECTRICA” S.A.



Anexa #A la Acordul de Confidentialitate

ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE

Subsemnatul , cu domiciliul in localitatea ,
strada , nr. ,blocul _ ,scara__, etajul __, ap. __, declar ca am luat cunostinta
de prevederile Acordului de Confidentialitate nr. __din ____, incheiat intre si SNN SA
parte a Contractului nr. RUEC ............ si ma angajez sa pastrez confidentialitatea tuturor datelor si
informatjilor la care voi avea acces in timpul participarii mele la derularea contractului mai sus
mentionat.

Sunt constient ca in cazul in care voi incalca prevederile Acordului de Confidentialitate mai sus
mentionat voi raspunde, potrivit legii disciplinar, civil ori penal, in raport cu gravitatea faptei.

Inteleg sa pastrez confidentialitatea datelor si informatiilor mai sus mentionate pe intregul interval de

timp precizat in cuprinsul Acordului de Confidentialitate nr. , la care se adauga o perioada de
ani.

Data:

Semnaétura:

DAT IN PREZENTA:

Numele si prenumele persoanei din cadrul , coordonatoare a
Contractului nr.




ANEXA A3

I. Etapizarea & analiza etapizata a Studiului de Fezabilitate

Necesitatea unui feedback continuu in procesul de elaborare a SF deriva din asigurarea reciproca a partilor ca
asteptarile SNN sunt confirmate de forma si continutul livrabilelor contractantului, dupa fiecare etapa a proiectului.
Acceptul datelor de etapd da siguranta ca etapele urmatoare vor fi abordate pe baza unor date verificate si minimizeaza

/ elimind ajungerea la un rezultat final viciat.

Entitatea desemnata castigatoare, inainte de semnarea contractului, tinand cont de toate cerintele formulate in corpul

CS, inclusiv Anexa A3 si Anexa A5, precum si HG 907/2016 aplicabila, va intocmi si prezenta un Plan de desfasurare
a activitatilor, ce se va constitui anexa la contract si care va contine si Diagrama Gant, in varianta cu drum critic

optimizat, care sa satisfaca termenele etapelor principale, enumerate in continuare:

Exista patru actiuni de prim interes, ce constituie baza SF:
1. Analiza, identificare si prezentare conditii site;
2. Analiza, identificare si prezentare solutie tehnica;
3. Analiza si prezentare Draft Proiect;
4

Analiza si prezentare ACB & DNSH.

Aceste patru actiuni trebuie derulate in paralel, cu echipe potential diferite, timpul estimat pentru definitivarea
acestora fiind diferit, interferenta acestora situdndu-se la un procent care permite abordarea lor partial separata, pe

capitole:

Etapa 1: Prezentare echipa proiect & project manager + analiza detaliata activitati incluse in grafic de lucru SF +
predare documente ajutatoare pe care SNN le pune la dispozitie, conform contract;

Timp =TO0 + 7 zile=T1

Etapa 2: Evaluare conditii locatie vizatd, pozitionare optima in arealul respectiv & prezentare Raport detaliat +
Analiza Avize, Acorduri & Studii existente & necesare [Cap.4A pct. 10 la 16]

Timp =T1 + 15 zile

Etapa 3: Evaluare solutii tehnice = producétori & configuratie optima [Cap.4A pct. 17 la 22]

Timp = T1 + 25 zile

Etapa 4: Analiza Cost Beneficiu (ACB) [Sectiunea B] + Analiza DNSH + Analiza si Management Riscuri [Cap.4B
+ Cap. 4C + Cap. 4D];

Timp = T1 + 40 zile

Etapa 5: Prezentare Draft implementare Proiect [Cap.4A pct. 23]

Timp = T1 + 50 zile

Etapa 6: Prezentare & analiza documentatie completa la nivel draft.



Timp = T1 + 55 zile

Etapa 7: Receptie & Predare SF —in format / nr. exemplare cerut de Caiet de Sarcini:

Timp = T1 + 60 zile

Explicatie:

TO0 = Data semnarii contractului

T1 = Data punerii la dispozitie, executantului de catre SNN, a documentelor convenite prin contract.

II. Conditii analiza Documentatie pentru Etape si Receptie finala:

1. Pentru analiza de etapa, in SNN va fi infiintat un Grup de Lucru numit prin Decizie a DG, care va gestiona

proiectul, inclusiv prin analiza si aprobarea Etapelor;

2. Din partea Executantului SF, prezentarea spre analiza a documentatiei de etapa va fi realizata de o Echipa

de Proiect condusa de Project Manager, care va include si expertii / personalul tehnic ce va participa la

elaborarea documentatiei respective.

Echipa de proiect va avea alcatuirea din tabelul urmator:

Nr | Pozitie / Specializare Responsabilitate Prenume si Nume Relatia cu Ofertanatul
crt (angajat/  colaborare/
contract etc.)
1 | Project Manager Project Management | ... | ...
2 | Inginer Design, Analiza comparativa
profil/specializare: si recomandare echipamente,
Mecanic, Motoare si | Instalare echipamente
Echipamente Termice
3 | Inginer  specializare: | Echipamente producere
Inginerie Electrica, | energie electrica, automatizari
Electrotehnica specifice acestor echipamente
5 | Analist Economic Analiza financiara, Analiza

Cost Beneficiu, Analiza piata

Specializarea trebuie sa fie iIn domeniul descris & vizat de proiect, titulaturile putand diferi in functie de

politicile de marketing specifice Centrelor Universitare si Facultatilor absolvite.

Suplimentar fatd de tabel, achizitorul va adduga o lista cu componenta personalului tehnic ce va intocmi

documentatia SF-ului sau 1si va aduce contributia [chiar si partial] la elaborarea acestuia.

Vor fi anexate listei ce constituie Echipa de proiect urmatoarele:

- CV-urile personalului tehnic propus — vor contine in clar: studii, calificari / specializari, autorizari,
participare la proiecte & timp si atributii in echipa de proiect;
- Copii ale diplomelor de studii & acte care sa ateste detinerea de autorizatii, participare la cursuri etc.;




4.

- Recomandari / Acte care sd stabileascd / dovedeascd experienta anterioard pe proiecte similare,
specificatd in CV;
- Cartuse ale unor proiecte, in care se regasesc, in zona de ,,Executant / Verificare / Aprobare”, nume
& prenume + semnatura persoanei vizate.
Prin termenul de "proiecte similare" intelesul va fi urmatorul : Elaborare Studii de Fezabilitate in domeniul
proiectelor de investitii in capacitdti energetice si/sau Coordonare sau consiliere pentru proiectare,

constructie, instalare & dare in folosinta investitii capacitati productie energie electrica si/sau Experienta

relevanta in operationalizarea de capacitati energetice cu grupuri motogeneratoare.

Executantului SF va intocmi un Grafic de Lucru care va fi in deplin acord cu termenele din prezenta anexa

si care va fi anexa la contract;

Modalitatea de analizd & receptie servicii:

Receptia finala a serviciilor precum si receptia etapelor SF [vezi Anexa A3], se va efectua in baza Document

Acceptance Report (DAR), emis de catre achizitor [SNN], in termen de max 3 zile de la data sedintei de analiza,

dupa Intocmirea unui Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS);

La implinirea termenului de finalizare a unei etape se va organiza la sediul SNN o sedinta comuna a Grupului

de Lucru SNN cu Echipa de Lucru a executantului;

Vor fi cerute detalieri din partea Grupului de Lucru, se vor asculta raspunsurile i, prin raportare la cerintele

CS, se vor solicita detalieri / completari / refaceri ale documentatiei analizate.

Aprobarea sau Solicitarea de detaliere / completare / modificare se va oficializa printr-un DAR [Document
Acceptance Report] trimis Executantului in termen de maxim 3 zile de la data sedintei.

Ca rezultat al analizei documentatiei prezentate, in cadrul sedintelor de analiza etapizata cat si a sedintei
finale de receptie, SNN va accepta documentatia sau va formula observatii sau cerinta de completare /
refacere a documentatiei de etapa sau la a documentatiei finale.

Achizitorul va raspunde, la toate cerintele si observatiile SNN, in termen de maxim de 3 zile de la primire,
prin explicatii/detalieri articol cu articol a observatiilor SNN, sau prin solicitarea unui termen de maxim 7
zile pentru refacerea corespunzatoare a documentelor si retransmiterea la SNN a partilor modificate.

Daca dupa prima etapa de refacere documentatie, vor exista in continuare cerinte si observatii privind
documentatia analizatd, procesul se va relua cu observatia ca, in acest caz, termenul de raspuns va fi redus la
2 zile, respectiv 5 zile termenul solicitat pentru refacere documentatie.

Executantul va aloca personalul necesar pentru indeplinirea la timp a solicitarii de refacerea a unei
documentatii;

Pentru fiecare etapa intermediara de anliza, documentatia va fi trimisa de Achizitor catre SNN cu 2 zile
inainte de termen, pentru analiza. SNN poate solicita in timpul sedintei, in functie de argumentele
Achizitorului, un timp suplimentar de analiza si acceptare / respingere a documentatiei in limita celor 3 zile
stabilite pentru intocmirea si trimiterea DAR [Cocument Acceptance Report]

Pentru etapa de receptie finala, documentatia se va trimite catre SNN de catre Achizitor cu minim 5 zile

Tnainte.



5. Etapele 2 si 3 vor fi finalizate prin alegerea solutiei optime in deplin acord cu Grupul de Lucru SNN.

6. Etapa 6: Prezentare & analiza documentatie completa la nivel draft:

Sedinta de prezentare si analiza draft documentatie are scopul de:
e aformula intrebarile necesare lamuririi oricaror neclaritati,
e asesiza necesarul de detaliere, lipsa sau incompleta abordare a unor teme,
e aredacta PVRS urmat de DAR [Document Acceptance Report] care indica unul din urmatoarele situatii:
indeplinirea completa a etapei SF, conform cerintelor CS & contract;
b. necesarul de detaliere, completare urmat de reanalizarea SF in termen specificat;
c. necesarul de analizd suplimentard a documentatiei SF, de catre SNN — termen analiza: max. 3 zile,

urmat de comunicare rezultat & reprogramare sedintd in termen specificat;

7. Etapa 7: Receptie & Predare SF:

Receptia finala se va realiza asemanator analizelor de etapa cu urmatoarele cerinte:
1. Pentru analiza finala in vederea receptiei SF este obligatorie existenta DAR [Document Acceptance Report]
ce declara ca fiind conforme, cu cerintele CS, toate etapele anterior analizate;
2. Documentatia SF, in integralitatea ei — asa cum este prevazutd de CS si Legislatia aplicabila, contindnd
cerintele formulate la analizele de etapa, va fi trimisa SNN cu cel putin 5 zile Tnainte de sedinta de prezentare si
analiza;
3. Lasedinta finala de receptie vor participa toti specialistii implicati in elaborarea SF, asa cum au fost prezentati

si acceptati in oferta tehnica, la Incheierea contractului.

De buna organizare a analizelor de etapa si a receptiei finale sunt direct responsbili Seful Grupului de Lucru SNN si
Project Managerul din partea executantului.

Corespondenta pentru toate aspectele ce privesc buna desfasurare a SF va fi purtatd de cei doi responsabili mai sus
amintiti, cu indicarea, implicarea sau spre stiinta membrilor echipelor sau a superiorilor. Aparitia unor situatii de
blocaj presupune medierea la nivelul conducétorilor directiilor — din partea ambelor entititi — ce manageriaza

proiectul.

intocmit: Munteanu Constantin
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Aplicatii Google

pr Technologies,Date cartografice ©2024 " Re

Acces prin DC36 [Strada Dumbravii 1], din E60 [DN13], la iesirea din localitatea Feldioara [spre Maierus], in
punctul de coordonate [ 45.820196, 25.579892 ].
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Ultima imagine are marcat cu dreptunghi portocaliu un posibil amplasament in site al obiectivului analizat in SF.

APRECIEREA —> conform imaginilor de satelit de la inceputul anului curent [2024]:

Concluzia este ca trebuie sa existe o evaluare in teren [vizita Feldioara], pe baza info de spatiu [suprafata minim
necesara = cca. 0.5 Ha] rezultate din analiza unor proiecte asemanatoare.

Trebuie accesate info referitor la destinatia cladirilor din apropierea Statiei de Descarcare, utilitatea acestora
si/sau posibilitatea de a le dezafecta / reloca, pentru a face loc capacitatii de productie energie electrica --> 20
MWe.

n plus fata de spatiul necesar tuturor instalatiilor necesare functionarii centralei, NU se va pierde din vedere
distanta minim necesara intre Statia de Evacuare si stalpul LEA 110 kV.

Pentru vizita la Feldioara este nevoie de aprobare & suport management pentru acces si furnizare asistenta &
info necesare care sa faca posibila identificarea si analiza variantelor fezabile [la site] — cu asumare solutii -
pentru stabilirea perimetrului necesar investitiei propuse.

Se vor lua in calcul toti factorii ce pot interveni in stabilirea locatiei in scopul evitarii constatarii tarzii a unor
posibile probleme insurmontabile sau greu de rezolvat, ce pot irosi timp si energie intr-o directie improprie.

Orice conditii favorizante sau defavorizante identificate vor fi semnalate SNN, vor fi analizate si se vor lua deciziile
optime in Grupul de Lucru.




Anexa A5

Subiecte ce vor fi analizate, elaborate si integrate in structura SF, impreund cu sarcinile cerute in textul CS
si 1n legislatia aplicabila:

Cuprins Studiu Fezabilitate:
1. Rezumat Executiv:
e Prezentare Generalad a Proiectului;
e Constatari si Recomandari Cheie;
e Obiectivele si Domeniul de Aplicare al Proiectului;
e Rezumatul Analizei Cost-Beneficiu.

2. Introducere:
e Context;
e Scopul Studiului de Fezabilitate;
e Metodologie si Abordare.

3. Evaluarea tehnico-economica a tehnologiilor:

e Evaluarea tehnologiilor la zi pentru grupuri motogeneratoare cu motoarele pe gaz:
producatorii mari din piata, principalele tipodimensiuni, consumuri, randamente,
preturi;

e Evaluarea a 3 producatori de grupuri motogeneratoare — analiza & selectie criteriala:
fiabilitate, randament, durata de viata, consum, agreere din partea distribuitorului
national [Transelectrica], timp de livrare comenzi;

e Evaluarea emisiilor de noxe si a solutiilor de filtrare;

e Specificarea duratei de viata si a tehnologiei aplicabile pentru prelungirea duratei de
viatd [proiect & tehnologie de implementare] prin revitalizare [RK], inclusiv estimare
cost revitalizare [RK];

e Evidentierea solutiilor disponibile in furnizarea [si pretul] serviciilor de mentenanta;

e Prezentarea principalelor proiecte ce utilizeazd echipamente similare sau identice,
capacitati, timp de operare in piata de energie, mod de operare: echilibrare sau banda;

o Prezentarea si analiza a 3 configuratii de grupuri motogeneratoare, cu puteri diferite, a
caror aldturare conduce la obtinerea puterii cerute a centralei: parametrii tehnici
principali & randament & consum utilitati [pe echipamente & total instalatie] etc.
Analiza fezabilitatii adaugarii unui sistem BESS, eficienta acestuia in indeplinirea
conditiilor viitoare pentru contracte de echilibrare tip RRFa — respectiv ajutorul pentru
indeplinirea conditiilor de start a grupurilor motogeneratoare, precum si posibilitatea
utilizarii BESS, 1n configuratii de livrare ce nu se suprapun cu startul grupurilor
motogeneratoare;

e Analiza si Selectarea Variantei Optime;

4. Analiza Pietei
e Evaluarea Cererii de Energie Electrica:
Preturi: Piata de Echilibrare [PE — RRFa & RRFm], OPCOM, Piata Zilei de Maine
[PZM].
e Tendinte si Proiectii de Evolutie a Pietei;
e Peisajul Competitiv;

5. Peisajul de reglementare:
e Reglementarile si Standardele nationale & UE:
- Standarde de Siguranta;



- Reglementari de Mediu - inclusiv referitor la regimul juridic [obligatoriu / optional
/ limitdri / constrangeri] privind interogarea transfrontaliera;
- Taxe, Stimulente si Subventii.
e Principalele Organisme de Reglementare si Procesele de Aprobare, modul in care
avizele emise depind, ca ordine de obtinere, unele de altele;

6. Analiza Site Existent (due-dilligence) - vezi specificatii locatie in Anexa A4:
e Identificarea principalelor caracteristici:

- Acces la Retele de Transport & analiza gabarite depasite [dimensiuni maxime date
de poduri, pasaje, pasarele etc.], limitari privind retele electrice, cabluri
comunicatii, alte restrictii etc.];

- Disponibilitatea Infrastructurii necesare si a Terenului / Regim Juridic - natura
proprietatii sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de
utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de
urbanism etc.

- Stabilirea razei maxime a cercului centrat pe locatia analizata, care NU include
locuinte;

- Stabilirea razei maxime a cercului centrat pe locatia analizata, care NU include
suprafete de teren intravilan;

- Analize tehnice de siguranta chimica si/sau nucleara — cazul proximitatii unor
facilitati cu acest profil de activitate, limitari, restrictii, interdictii;

e Evaluarea Adecvarii Sitului:

- Evaluari de Impact Ambiental / posibile aspecte ce contravin legislatiei aplicabile;

- Elemente de infrastructura inexistente & cu ciclu lung sau grad ridicat de
incertitudine in concretizare;

- Pregatirea Infrastructurii de Utilitati: Evaluarea + Necesar Capacitati de Livrare,

Lucrari & Costuri de Operationalizare / Revitalizare.

e Vizite si Evaluari Preliminare ale Site-ului. Info Autoritati publice & alte surse ce detin
informatii oficiale sau informale — arhivare & prezentare in anexa;

e Propuneri privind utilitatea constructiilor si instalatiilor din site & estimare costuri
privind dezafectarea sau reamenajarea — daca acestea exista.

e Raport analiza site.

7. Estimari Costuri Preliminare:
e Cheltuieli de Capital Initiale (CAPEX);
e Cheltuieli Operationale (OPEX);
e Evaluarea Viabilitatii Economice;
e Analiza Cost-Beneficiu [concluzii]:
- Defalcarea Detaliata a Costurilor;
- Beneficii Economice si Economii;
- Calculul Rentabilitétii Investitiei (ROI).

8. Evaluarea Impactului de Mediu si Social:

e Prezentare Generalad a Impacturilor de Mediu:
- Calitatea Aerului;
- Resursele de Apa;
- Poluare fonica;
- Impact vizual;
- Biodiversitate etc.

e Impacturi Sociale:
- Sanatatea si Siguranta Comunitatii;



- Beneficii Economice si de Angajare;

- Acceptarea si Echitatea Sociala;

- Delimitare si restrictii de acces in vecinatatea obiectivului.
e Strategii de Atenuare.

9. Identificarea cerintelor legale privind Avize si Acorduri necesare desfasurarii activitatii ce
face obiectul SF + identificarea avizelor si acordurilor similare, existente in activitatea anterioara
desfasurata in Site + identificarea, enumerarea documentatiei necesare obtinerii avizarii sau
reavizarii [formulare tip, cuprins obligatoriu ptr. documentatii, draft documentatii, traseu avizare
[pasi succesivi] + estimarea timpului necesar [conf. normative & legislatie aplicabila];

10. Evaluarea si Managementul Riscurilor:
e Identificarea Riscurilor Potentiale:
- Riscuri Tehnice;
- Riscuri Financiare;
- Riscuri Reglementare;
- Riscuri de Mediu si Sociale.
e Strategii de Atenuare a Riscurilor;
e Planificare de Contingenta.

11. Intocmire Draft implementare Proiect — stabilirea elementelor ce vor constitui baza
Proiectului Tehnic [Cap. 4A pct. 23 - din CS].

12. Planul de Implementare / Etapizare [Anexa A3]:
e Faze si Etape ale Proiectului;
e Cronologie si Livrabile Cheie;
e Alocarea Resurselor;
e Cadru de Monitorizare si Evaluare.

13. Concluzii s1 Recomandari:
e Rezumatul Constatarilor Cheie;
e Recomandari Strategice;
e Urmatorii Pasi pentru Dezvoltarea Proiectului.



