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RN SRRIETT AE BN S,

Catre: Doamna Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputatilor

Ref. la:  Raspunsuri la intrebari/interpelari formulate de deputati

Stimata doamna secretar,

Va transmitem, alaturat, raspunsurile institutilor vizate cu privire la

unele Tntrebari/interpelari formulate de deputati, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebita consideratie,

NINI SAPUNARU

SEGRETAR DE-SFAT
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LR INET BN STRY

MINISTERUL CULTURI]
Data

DOAMNEI DEPUTAT LIDIA VADIM TUDOR

4,049

STIMATA DOAMNA DEPUTAT,

Referitor la interpelarea dumneavoastra avand ca obiect ,Muzeul National de Istorie
a Romdniei, ldsat scandalos in paragind de foarte muliti ani”, v comunicam cele ce

urmeaza:

Ministerului Culturi prin intermediul Unitatii de Management a Proiectului (UMP)
implementeazd in prezent, din fonduri rambursabile, investitii cuprinse in proiectele F/P
1562 (2006) privind reabilitarea monumentelor istorice din Roménia, F/P 1572 (2006)
privind finalizarea constructiei, renovarea sau reabilitarea cladirilor culturale de interes
public din Romania si LD 2097 (2021) privind reabilitarea patrimoniului construit §i
modernizarea unor cladiri culturale din Romania. Acestea sunt finantate prin trei Acorduri-
cadru de imprumut intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE),
proiectele avind o valoare totald de 618.858.000 de euro (dintre care 410.400.000 de euro
provin din imprumuturi de la BDCE si 208.458.000 de euro reprezintd contributia Statutui
Roman), beneficiarii fiind exclusiv institutii publice aflate in subordinea Ministerului

Culturii.

in perioada 2008-2025, in cadrul primelor doua proiecte mentionate anterior, au fost
finalizate investitiile la urmédtoarele obiective: Teatrul Maghiar de Stat Cluj-Napoca,
Centrul de Culturd Tescani - Meraria, Muzeul National ,Brukenthal” Sibiu - Casa Albastra,
sediul Directiei Judetene pentru Cultura §i Patrimoniu National Botosani, sediul Directiei
Judetene pentru Culturd si Patrimoniu National Salaj, Muzeul National de Stiinte Naturale
JGrigore Antipa” din Bucuresti, Palatul ALl Cuza” de la Ruginoasa, Muzeul Colectiilor de



MINISTERUL CULTURIIL

Artd din Bucuresti, sediul Directiei Judetene pentru Cultura si Patrimoniu National
Calarasi, noul sediu al Biblictecii Nationale a Romadniei din Bucuresti, Teatrul National
.Vasile Alecsandri® din lagi, Muzeul National de Artd al Romaniei din Bucuresti - Palatul
Regal, Teatrul National ,l.L. Caragiale” Bucuresti, Complexul Muzeal National ,Moldova”
lasi - Palatul Culturii, Opera Nationald Bucuresti, Muzeul National al T&ranului Romén din

Bucuresti si Biblioteca Franceza ,,Omnia” din Craiova,

Tn cazul Muzeului Nationat de Istorie a Romaniei (MNIR) din Bucuresti va aducem la

cunostinta urmatoarele:

Investitia in consolidarea, restaurarea si modernizarea MNIR este finantatd prin cel
de-al treilea Acord-cadru de imprumut dintre Romania §i Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei (BDCE), destinat Proiectului LD 2097 (2021) privind reabilitarea patrimoniului
construit i modernizarea unor cladiri culturale din Romania, ratificat prin Legea nr. 337/9
decembrie 2022, Investitia este implementata de Ministerul Culturii prin Unitatea de
Management a Proiectului (UMP), structura ‘specializaté in gestionarea unor astfel de

obiective majore.

Investitia se afld acum in faza de proiectare. La data de 11 octombrie 2024 a fost semnat
contractul pentru serviciile de elaborare a D.A.L.l. {Documentatia de Avizare a Lucraritor
de Interventii). in prezent, elaborarea D.A.L.l. se apropie de finalizare si documentatia va
intra in procedurd de avizare, care va fi urmata de aprobarea indicatorilor tehnico-
economici prin Hotdrire de Guvern. Ulterior, va fi elaborat caietul de sarcini in vederea
lansérii licitatiei pentru atribuirea contractului de proiectare si executie (,,design & buitd“}

a {ucrarilor de consolidare, restaurare si modernizare a MNIR.

Calendarul lucrarilor de reabilitare va rezulta din documentatia de proiectare $i nu poate
fi estimatd decdt dupd finalizarea si avizarea acesteia. Ritmul implementarii poate fi
influentat de factori independenti de Ministerul Culturii, precum obtinerea avizelor din
partea administratiei publice centrale §i/sau a serviciilor deconcentrate, a avizelor §i
acordurilor privind utilititile urbane §i infrastructura, avize interministeriale, consultari
publice, emiterea hotdrarii de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici

etc.
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MINISTERUL CULTURII

Urmirind s3 rispundem intrebdrilor dumneavoastra v3 comunicam cele ce urmeaza:

MNIR nu este inchis, cu atit mai putin in proportie de 80%. Pentru a nu se face
confuzie intre Expozitia Permanentd si Muzeu in integralitatea sa, precizam faptul
ca, chiar si atunci cand era deschisa in intregime, Expozitia Permanenta reprezenta
cca. 30% din suprafata muzeului (cca. 12,000 mp din peste 35.000 mp). In momentul
de fatd, mai este disponibil publicului cca. 20% din expozitie (cca. 3.000 mp la
parterul muzeului). Restul spatiilor nu sunt inchise; aceste sunt folosite pentru:
depozite de patrimoniu (constituite inclusiv pe spatiul fostei Expozitii Permanente de
la etajele | si Il), laboratoare de restaurare i investigatii, birouri pentru angajati,
spatii de lucru.
Desi s-au cautat solutii, dimensiunea colectiei si necesarul de spatiu (cca. 10.000 de
metri pitrati), coroborate cu nevoia unei investitii foarte mari, deoarece partial este
vorba de o relocare permanentd (avind in vedere ca, dupa restararea cladirii si
refacerea expozitiei permanente, o mare parte dintre bunurile de patrimoniu nu vor
mai avea loc in cladirea muzeului) au dus la prelungirea timpului pentru rezolvarea
acestei probleme complexe.
V3 asiguram ci nu existd un blocaj administrativ, se cautd in permanenta solutii care
vor duce la rezolvarea situatiei. Relocarea se va produce in curdnd, mai ales ci se
afld in derulare proiectul de consolidare, restaurare §i reamenajare a spatiului
muzeal, cu finantare europeana, amintit mai sus.
MNIR nu a cheltuit sume pe studii §i expertize fara finalitate legate de relocarea
atrimoniului si consolidarea cladirii.
In anul 2016 in bugetul de venituri si cheltuieli al MNIR a fost alocata suma de 3.486
mii lei la Titlul 71 “Active nefinanciare” (fila de buget nr.722/CM/04.02.2016), din
care: _
e suma de 3.216 mii lei pentru proiectarea ,Noului MNIR”;
e suma de 270 mii lei pentru premiile “Concursului de solutii-solutia (studiul)
in baza cdruia se va realiza proiectul”.
Pani la finalul anului 2016 au fost efectuate plati in suma de 270 mii lei doar pentru
premiile “Concursului de solutii-solutia (studiul} in baza cdruia se va realiza
proiectul”. De la acea datd pand in prezent nu au mai fost alocate fonduri cu aceasta

destinatie.

Ministerul Culturii isi exprimd, si pe aceastd cale, totala deschidere fatd de

solicitarile formulate de citre membrii Parlamentului Romaniei, ca importantd resursa
pentru optimizarea politicilor sale. V& asigurdm ca, in continuare, vom depune toate
diligentele pentru asigurarea cadrului necesar protejarii si punerii in valoare a
patrimoniului cultural i v3 stdm la dispozitie pentru alte intrebari sau propuneri.

Cu stima,

: A
FRUL





