
                               

 

   
                           
 

                             

 

 

NOTA DE INFORMARE 
 
 

De la:  Bogdan – Gruia IVAN, ministrul energiei 

 

Tema:  Stadiul țintelor și jaloanelor aferente Planului Național de Redresare și 

Reziliență, aflate în responsabilitatea Ministerului Energiei - 01.04.2026 
______________________________________________________________________________ 
 

1. INVESTIȚII 

Investiția 2. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile 

Alocare PNRR: 460.000.000 euro, grant 
Penalizare maximă estimată: 51.386.574 euro 
 
Ținta 125: Capacitatea instalată și racordată la rețea, T2 2026 - CP6 
Descriere țintă: Se vor emite certificate de recepție a instalării unei capacități de cel puțin 
950 MW de energie din surse regenerabile (eoliană și solară),împreună cu certificate de 
racordare la rețea, în conformitate cu condițiile prevăzute la jalonul 124. 
 
Proiecte finalizate din punct de vedere tehnic: 250, cu putere instalată de 1227,17 MW și 

o valoare finanțată de 317.496.983,83 euro, din care:  

-finalizate cu certificat de racordare: 195, cu putere instalată de 644,64 MW și o 

valoare finanțată de 172.857.019,73 euro – Proiecte fără risc 

-finalizate cu PIF și în curs de emitere a certificatului de racordare: 26, cu o 

putere instalată de 197,64 MW și o valoare finanțată de 51.419.231,24 euro – 

Proiecte cu risc scăzut 

-finalizate, așteaptă PIF și certificat de racordare: 29, cu o putere instalată de 
384,89 MW și o valoare finanțată de 93.220.732,86 euro – Proiecte cu risc ridicat 

 
Proiecte în curs de finalizare (risc major de nefinalizare în termen): 9, cu putere instalată 
de 265,90 MW și o valoare finanțată de 59.176.467,48 euro  
Proiecte în etape de achiziții: 47, dintre care: 

-demarate: 2 cu putere instalată de 13,82 MW și valoare finanțată de 3.172.000 euro 

-nedemarate: 3, cu o putere instalată de 105,79 MW și o valoare a finanțării de 
15.305.350,32 euro 
-neconforme/reziliate: 42 cu o putere instalată de 371,90 MW 
 

Total plăți: 546.528.882 lei (109.744.755,42 euro), sumă aferentă unui număr de 148 de 
cereri de transfer. 
 
Blocaje:  

 timpi mari de procesare a cererilor de transfer de către BEI 

 perioadă de probe foarte mare 

 întârziere în procesarea cererilor de avans pentru beneficiarii care nu pot continua 
implementarea din lipsa disponibilului  

 necesitatea întăririi rețelei pentru unele proiecte 
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 perioada mare de emitere a certificatelor de racordare 
 
Pași de urmat:  

 accelerarea procesării cererilor de transfer și efectuarea plăților 

 intervenție punctuală în relația cu Transelectrica și operatorii de distribuție în 
vederea verificării cu celeritate a dosarelor beneficiarilor pentru emiterea 
certificatelor de racordare 

 întâlniri periodice (cea mai recentă în data de 01.04.2026 cu primii 12 beneficiari, 
în ordinea capacităților, care nu au obținut PIF/CR) pentru identificarea blocajelor 
și oferirea sprijinului din partea ME în relația cu alte autorități competente 

 
Investiția 2.Capacitățile de producție a hidrogenului verde care să fie utilizat pentru 

stocarea energiei electrice și/sau pentru decarbonizarea industriei 

Alocare PNRR 86.500.000 euro, loan 
Penalizare maximă estimată: 64.830.348 euro 
 

Țintă 131 - Capacitatea de producție de hidrogen verde, T3 2026 - CP6 
Descriere țintă: Certificate  de recepție care atestă instalarea electrolizoarelor cu o 

capacitate totală de cel puțin 45 MW H₂, completate de un certificat de conformitate care 

să ateste că instalația este pregătită pentru racordarea la rețea și de un acord juridic 

obligatoriu pentru racordarea instalației la rețeaua de transport sau de distribuție a energiei 

electrice înainte de 31 august 2026. 

Proiecte în implementare: 7, cu o capacitate de 89,92 MW H2out și o valoare totală 
finanțată de 156.661.839,23 euro   

1. Bplus Advisory SRL (5,99 MWh2out): Progres tehnic 74% 
2. Tehnomir SRL (9,06 MWh2out): Progres tehnic 45% 
3. OMV Petrom SA (18,12 MWh2out): Progres tehnic 40% 
4. OMV Petrom SA (12,10 MWh2out): Progres tehnic 40% 
5. Elektra Power SRL* (4,49 MWh2out): Progres tehnic 5%  
6. Infra Expert SRL* (22,85 MWh2out): Progres tehnic 0% 
7. Sudarec Romserv* (17,31 MWh2out): Progres tehnic 0% 

* Notă: proiecte reziliate în urma recomandării AA și repuse în drepturi de instanță 
 

 În 26.02.2026, a avut loc o vizită de monitorizare la cele două proiecte OMV 

 Conform graficului de execuție, livrarea, recepția și instalarea în rafinăria Petrobrazi 

este preconizată până la data 31.08.2026. 

 
Blocaje: 

 întârziere în livrarea electrolizoarelor pentru producerea hidrogenului 

 măsuri compensatorii în faza de săpare și turnare a fundațiilor, în cazul celor 2 
proiecte OMV  

 durată mare pentru testarea instalațiilor, impus de operatorii de 
distribuție/Transelectrica.  

Total plăți: 38.775.142,47 lei (7.881.927,52 euro), sumă aferentă unui număr de 2 cereri 

de transfer. 

 

Investiția 3. Construirea unei producții combinate de energie termică și energie 

electrică(CHP) pe gaz flexibile și de înaltă eficiență în sectorul încălzirii centralizate 
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Alocare PNRR: 86.377.743 euro, loan 
Penalizare maximă estimată: 64.830.348 euro 
Ținta 134 - Centrale de cogenerare și încălzire centralizată, T2 2026 - CP6 
Descriere țintă: Certificate de recepție a instalației de producție combinată de energie 

termică și electrică de 83 MWe în sectorul încălzirii centralizate, în conformitate cu 

Orientări tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod 

semnificativ”(2021/C58/01), în special cu condițiile stabilite în anexa III, în conformitate cu 

jalonul 133 și certificate privind racordarea lor la rețeaua instalațiilor vor fi fost emise. 

Proiecte în implementare: 2, cu o capacitate de 154,90 MW, din care 83,2 Mwe, și o 
valoare finanțată (PNRR+BS) de 144.660.896,98 euro 
 

1. UAT Constanța (52 MWe): progres tehnic de 69% 
 

În cadrul vizitei de monitorizare din 29.01.2026, s-a constatat că progresul tehnic real este 
cu 5% mai mic decât cel declarat de beneficiar. 
Vizita de monitorizare a pus în evidență următoarele: 

- Realizarea lucrărilor la Obiectul 2A sunt realizate în proporție de circa 95%, lucrările 
în șantier fiind organizate astfel încât finalizarea și punerea în funcțiune a 
obiectivului să se realizeze până la data de 19.05.2026 

- Obiectul 2B - cazane de abur saturat - clădirea este realizată în procent de 100%, 
fiind în curs de finalizare montajul conductelor de legătură în cadrul obiectivului și 
realizarea instalației de alimentare cu energie electircă. PIF este estimată pentru 
data de 07.06.2026, corelat cu realizarea celorlalte obiecte ale proiectului. 

- Pentru realizarea lucrărilor aferente obiectului 1 al proiectului - motoare de 
cogenerare, s-au constatat următoarele: 

o echipamentele și accesoriile aferente celor 5 unități de cogenerare tip JMS 
920 GS-NL au fost achiziționate și se află depozitate pe amplasament, 

o lucrările de construcții aferente sălii motoare termice este realizată până la 
cota zero, fiind preconizat ca structura să fie finalizată până la data de 
13.04.2026 

o montajul efectiv al echipamentelor de cogenerare se va realiza în intervalul 
30.03.2026 - 27.05.2026, inclusiv instalațiile auxiliare aferente. 

- Din punct de vedere al alimentării cu gaze, există toate documentele și aprobările 
necesare pentru realizarea conectării. 

- Din punct de vedere al racordării la rețeaua de energie electrică, au fost 
întocmite documentațiile tehnice necesare, acestea fiind în analiză la 
Transelectrica. Având în vedere importanța obiectivului, precum și perioada de 
timp relativ scurtă care a rămas până la finalizarea contractului de finanțare, este 
necesar ca beneficiarul împreună cu executantul să realizeze toate diligențele 
necesare pentru finalizarea acestor lucrări. Astfel este necesară o mobilizare mai 
bună, atât pentru executarea efectivă a lucrărilor pe parte electrică, cât și pentru 
obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru finalizarea lucrărilor.  

 
2. UAT Arad (31,20 MWe): progres tehnic de 76,4% 

În cadrul vizitei de monitorizare din 11.02.2026, a fost determinat faptul că 
progresul lucrărilor de montaj pentru motoarele termice este de 0%, fapt 
ce crește riscul de nerespectare a termenului de punere în funcțiune 
asumat. (progresul pe parte de construcții este de circa 73% conform 
declarațiilor beneficiarului, dar condițiile specifice de montaj în condițiile 
amplasamentului par a fi destul de dificile) 
 

Total plăți: 502.291.938,82 lei (102.102.233,70 euro), sumă aferentă unui număr de 16 

cereri de transfer 
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Investiția 4. Punerea în funcțiune a instalațiilor de producție fotovoltaică 

Alocare PNRR: 50.0000.00 euro, loan 
Penalizare maximă estimată: 64.830.348 euro 
 

Țintă 138 - Noi capacități de producție pentru celulele și panourile fotovoltaice puse în 
funcțiune, T2 2026 - CP6 
Descriere țintă: Decizie de autorizare emisă de organismul acreditat pentru exploatarea 

unei (unor) fabrici cu o capacitate de producție anuală totală de cel puțin 200 MW de celule 

și panouri fotovoltaice. 

Proiecte în implementare: 2, cu o putere instalată de 1640 MW și o valoare finanțată de 
36.813.770,28 euro  

1. KBK Kraft Project SRL (140 MW): Progres tehnic 35%. Beneficiarul a solicitat 
rezilierea contractului 

2. Heliomit SRL (1500 MW): Beneficiarul a solicitat încetarea contractului, 
motivul invocat fiind sistarea producției. 

Progres financiar: 0 lei 
Ca urmare a solicitărilor beneficiarilor de reziliere a contractelor, Ministerul Energiei a 

transmis MIPE, în data de 23.02.2026, o solicitare (nr. înreg. 40921/MSP/23.02.2026) de 

inițiere a procedurii de eliminare a investiției, în baza art. 21 din Regulament. 

 

Investiția 4a. Noi capacități de stocare a energiei electrice 

Alocare PNRR: 80.000.000 euro, grant 
Penalizare maximă estimată: 51.386.574 euro 
 

Țintă 139 - Capacitatea de stocare a energiei electrice este instalată, T2 2026- CP5 
Descriere țintă: Certificate de recepție care atestă instalarea unei capacități de stocare a 

energiei electrice de cel puțin 240 MW, completate de un certificat de conformitate care să 

ateste că instalația este pregătită pentru racordarea la rețea și de un acord juridic 

obligatoriu pentru racordarea instalației la rețeaua de transport sau de distribuție a energiei 

electrice înainte de 31 august 2026.Investiția va fi pusă în aplicare în conformitate cu 

condițiile prevăzute în Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia 

în mod semnificativ” (2021/C58/01),în special prin utilizarea excluderilor în domeniul 

gestionării deșeurilor și al mineritului materiilor prime. 

Proiecte în implementare: 9, cu o capacitate instalată de 1170,26 MWh și o valoare 
finanțată de 57.349.838,52 euro 

1. Renovatio Trading SRL (60,96 MWh): progres tehnic 90% 
2. Energy Capital Group SRL (199,14 MWh): progres tehnic de 90% 
3. Teiuș Solar SRL (116,96 MWh): progres tehnic de 70% 
4. Aukera Project Company Delta SRL (299,75 MWh): progres tehnic de 52% 
5. Panda Investment SRL (20,64 MWh): progres tehnic de 100% 
6. Hq plus SRL (79,25 MWh): progres tehnic de 2% 
7. Hq curat SRL (91,44 MWh): progres tehnic de 2% 
8. Center Renewable Energy SRL (232,19 MWh): progres tehnic de 1% 
9. Societatea Energetică Electrica SA (69,93 MWh): semnat contractul de 

achiziții la 18.12.2025 și se află în perioada de implementare. 
Proiecte în etapa de achiziții/achiziții nederulate: 2. cu o capacitate instalată de 375,92 
MWh 

1. Baboia Solar Plant SRL (121,92 MWh): nu a demarat achizițiile 
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2. Rpower Bess-Two SRL (254 MWh): proiectul este în etapa de evaluare a 
ofertelor la procedurile de achiziție. În cadrul audienței de la sediul ME, au 
informat și despre dificultățile întâmpinate în relația cu Transelectrica. 

 
Total plăți: 80.348.928,49 lei (16.149.564,55 euro), sumă aferentă unui număr de 7 cereri 
de transfer 
Blocaje: Vremea nefavorabilă a întârziat lucrările pentru fundațiile aferente containerelor 

de baterii, containerelor care adăpostesc sistemele de conversie, transformatoarelor de 

servicii interne, transformatoarelor de medie tensiune etc. 

 

 

Investiția 5a. Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial 

Alocare PNRR: 64.000.000 euro, grant 
Penalizare maximă estimată: 51.386.574 euro 
 

Ținta 141: Livrarea proiectelor de eficiență energetică, T4 2025 

Descriere țintă: Livrarea a cel puțin 30 de proiecte de eficiență energetică, în cadrul 

industriei, auditate de o parte externă, care să realizeze o reducere de cel puțin 30 % a 

emisiilor indirecte și directe de GES în comparație cu emisiile ex ante, care să fie 

monitorizată prin intermediul unei platforme informatice pentru centralizarea și analiza 

consumului național de energie, în conformitate cu jalonul 140. 

Proiecte finalizate: 32, la data de 31.12.2025 
Proiecte cu prelungire: 9, până la data de 31.03.2026, dintre care pentru 4 proiecte există 
un risc ridicat de neimplementare până la termenul extins.  
Total plăți: 96.949.695,53 lei (19.541.236,84 euro), valoare aferentă unui număr de 61 de 

cereri de transfer. 
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2. REFORME 

 
Reforma 1.Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul 

energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru 

investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile 

Penalizare maximă estimată: 770.798.610 euro 
 

Jalonul 116  - Intrarea în vigoare a actelor juridice și de reglementare , T2 2026 

Descriere jalon: Acte juridice și de reglementare vor intra în vigoare pentru:  
1. introducerea contractelor pentru diferență (CfD) ca mecanism de sprijin implicit pentru 
producția de energie din surse regenerabile; 
2. a permite negocierea directă a contractelor de achiziție de energie electrică (CAEE) de 
către toți producătorii de energie; 
3. simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și a autorizațiilor pentru investițiile în 
energia din surse regenerabile, stabilind termene de răspuns administrative mai scurte și 
obligatorii și punând în aplicare proceduri de responsabilizare pentru întârzierile 
nejustificate;  
4. introducerea unui cadru specific pentru investițiile în surse regenerabile de energie 
offshore; 
5. introducerea răspunsului la cerere pe piața de echilibrare și permiterea participării 
utilizatorilor industriali. 
Indicatori: Dispoziție din actele juridice și de reglementare care indică data intrării în 
vigoare 

Stadiu: În curs de realizare 

 
Demersuri întreprinse până în prezent:  
 
1. introducerea contractelor pentru diferență (CfD) ca mecanism de sprijin implicit 

în producția de energie din surse regenerabile  
 

 a fost elaborat și aprobat cadrul legislativ complementar pentru punerea în aplicare 
și reglementarea a mecanismului Contracte pentru diferență, prin Legea nr. 
123/2012 privind energia electrică și gazele naturale,  Articolul VII din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 32/2024, care modifică și completează OUG nr. 27/2022 
privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze 
naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și alte acte legislative 
din domeniul energiei și care prevede adoptarea unor măsuri în domeniul energetic 
și Hotărârea Guvernului nr. 318/2024, care aprobă cadrul general pentru 
implementarea și funcționarea mecanismului de sprijin prin contracte pentru 
diferență pentru tehnologii cu emisii reduse de carbon. 
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Pași de urmat: 
 având în vedere că mecanismul CfD ar trebui să reprezinte 

mecanismul implicit de sprijin pentru producția de energie electrică 
din surse regenerabile, întrucât acesta urmărește trecerea de la un 
mecanism de finanțare bazat pe CAPEX la un mecanism de finanțare 
bazat pe piață, menționăm că în proiectul de modificare a Legii nr. 
123/2012, de transpunere a Directivei (UE) 1711/2024 în ceea ce 
privește îmbunătățirea organizării pieței energiei electrice a Uniunii, a 
fost introdus amendamentul potrivit căruia, “pentru capacitățile de 
producere de energie solară, eoliană, geotermală, hidroelectrica fără 
rezervor si nucleară, care necesită licența de exploatare comercială, 
se aplică, în principal, schemele de sprijinire directă a prețurilor 
pentru investiții în noi instalații de producere a energiei electrice sub 
forma unor contracte bidirecționale pentru diferență sau a unor 
scheme echivalente cu aceleași efecte” – termen adoptare mai 2026 

 

 
 
2. permiterea negocierii directe a acordurilor de achiziție a energiei electrice (PPA) 

de către toți producătorii de energie  
 

 Prin modificările aduse Legii 123/2012 prin OUG nr. 143/2021, s-a stabilit 
posibilitatea negocierii directe a PPA-urilor (contracte de achiziție de energie 
electrică - contracte de achiziție de energie electrică) de către toți producătorii de 
energie și au fost implementate măsuri de consum dispecerizabile pe piața de 
echilibrare iar prin  OUG nr. 59/2025 a fost aprobat cadrul de reglementare care 
facilitează atât emiterea, cât și tranzacționarea Garanțiilor de Origine (GO) 
recunoscute pe plan European, care atestă proveniența regenerabilă a energiei 
produse, inclusiv vânzarea acestora pe piețele dedicate sau incluse în contracte 
bilaterale, precum PPA-urile (Power Purchase Agreements). 

 
3. simplificarea procedurilor de licențiere și autorizare pentru investițiile în surse 
de energie regenerabilă, stabilind termene de răspuns administrative mai scurte și 
obligatorii și punând în aplicare proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile 
- Prin  
 

 Prin OUG nr. 140/2022 privind licența industrială unică au fost stabilite etapele 
preliminare care permit autorităților competente să utilizeze o platformă integrată 
pentru a-și gestiona propriile proceduri, cu scopul de a oferi acces online cetățenilor 
și mediului de afaceri. Aceasta permite investitorilor acces de la distanță pentru a 
finaliza formalitățile administrative, ceea ce poate fi ulterior transpus într-o 
simplificare a procedurilor de licențiere, autorizare, acorduri și permise. Acest 
element este corelat cu jalonul 243 – Intrarea în vigoare a legii „Licența Industrială 
Unică”, care are un impact indirect asupra prezentului jalon. 

 În conformitate cu HG nr.1251/2023, Oficiul are ca obiectiv principal raționalizarea, 
simplificarea și digitalizarea procedurilor specifice în vederea acordării licenței 
industriale unice. Activitatea de raționalizare se realizează prin integrarea 
licențelor, autorizațiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de 
activitate într-o singură procedură simplificată de acordare a licenței industriale 
unice. Activitatea de simplificare se realizează prin îndrumarea metodologică a 
autorităților competente în activitatea de revizuire a legislației specifice acestora. 

 OUG nr. 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării 
energiei din surse regenerabile, precum și pentru modificarea și completarea unor 
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acte normative, asigură, de asemenea, cadrul legal primar pentru simplificarea 
procedurilor, acordarea licențelor și autorizarea investițiilor în surse regenerabile 
de energie prin stabilirea unor termene mai scurte pentru răspunsul administrativ.  

 OUG nr. 31/2025 privind unele măsuri de simplificare a procedurilor în domeniul 
urbanismului și construcțiilor și accelerarea investițiilor, a fost aprobată în aprilie 
2025. Această ordonanța are în vedere simplificarea procesului actual de aprobare a 
planurilor urbanistice și de obținere a autorizațiilor de construire, care înainte de 
aprobarea acestei ordonanțe reprezentau procese îndelungate și costisitoare, 
generând dificultăți semnificative pentru persoanele fizice și juridice, deblocând 
astfel potențialul sectorului construcțiilor, reducând sarcinile administrative, 
stimulând investițiile, accelerând dezvoltarea proiectelor care susțin accelerarea 
investițiilor în termenele asumate de Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României.  

 Implicit, în domeniul energiei, legislația secundară emisă de ANRE în domeniul 
emiterii avizelor și autorizațiilor a fost ajustată corespunzător prin modificarea 
acesteia: Ordinul ANRE nr. 12/2015, Ordinul nr. 81/2022, Ordinul ANRE nr. 70/2023, 
Ordin nr.19/2022.  

 
 

Pași de urmat: 
 îmbunătățirea cadrului legal privind reducerea timpilor administrativi în 

avizarea proiectelor de producere a energiei prin introducerea unor măsuri de 
responsabilizare a autorităților emitente (În legislația națională există măsuri de 
penalizare pentru autoritățile emitente de avize, autorizări/licențe). Ultima 
legiferare în acest sens este OUG nr. 31/2025 prin care este introdusă aprobarea 
tacită). Se va realiza un benchmarking extern, raportat la situația din anul 
2021, cu scopul de a stabili existența unor eventuale lacune în legislația 
primară și pentru a demonstra reducerea termenelor de autorizare până în 
anul 2026, la nivelul altor state membre – termen final de aprilie 2026. ` 

 s-a realizat un benchmarking intern raportat la situația din anul 2021, cu 
scopul de a demonstra reducerea termenelor de autorizare până în anul 2026 
– finalizarea acestuia până la 6 aprilie 2026 

 

 
  
4. introducerea unui cadru dedicat investițiilor în surse de energie regenerabilă 
offshore  
Adoptarea Legii nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore. În aplicarea Legii nr. 21/2024 
privind energia eoliană offshore, Ministerul Energiei a demarat, activitățile pregătitoare 
pentru implementarea cadrului de concesionare a perimetrelor maritime destinate 
dezvoltării de parcuri eoliene offshore în sectorul românesc al Mării Negre. Termenul 
orientativ pentru prima producție de energie eoliană offshore în România este anul 2032, 
condiționat de finalizarea etapelor pregătitoare prevăzute de Legea nr. 121/2024. În acest 
context, a fost demarat studiul de specialitate privind identificarea și delimitarea 
perimetrelor maritime ce pot fi concesionate pentru dezvoltarea proiectelor de energie 
eoliană offshore, cu termen estimat de finalizare 30 iunie 2026. 
 
În completarea documentelor deja elaborate, Ministerul Energiei are în curs de pregătire 
următoarele documente strategice, în vederea asigurării unei abordări integrate a 
dezvoltării sectorului energiei eoliene offshore: 

• Planul de măsuri pentru identificarea soluțiilor necesare pentru dezvoltarea unor 
lanțuri de aprovizionare locală pentru construcția centralelor electrice eoliene offshore, în 
concordanță cu cele mai bune practici internaționale, elaborat în conformitate cu art. 48 
din Legea nr. 121/2024, aflat în curs de elaborare; 
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• Planul de măsuri pentru simplificarea și eficientizarea procedurilor administrative 
aplicabile proiectelor de energie eoliană offshore, elaborat în conformitate cu art. 50 din 
Legea nr. 121/2024, aflat în curs de elaborare; 

• Documentul de analiză privind identificarea măsurilor necesare pentru înființarea unui 
centru de studii și cercetări avansate în domeniul energiei eoliene offshore, elaborat în 
conformitate cu art. 51 din Legea nr. 121/2024, aflat în curs de elaborare. 
 
De asemenea, în baza Contractului de asistență tehnică încheiat cu Banca Mondială, 
Ministerul Energiei are în curs de elaborare următoarele documente și instrumente esențiale 
pentru operaționalizarea cadrului de concesionare și de sprijin al proiectelor de energie 
eoliană offshore: 
• Proiectul de contract de concesiune pentru perimetrele maritime destinate dezvoltării 
centralelor electrice eoliene offshore, elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 
121/2024; 
• Termenii de Referință pentru organizarea procedurilor competitive de concesionare a 
perimetrelor maritime pentru dezvoltarea proiectelor de energie eoliană offshore, aflați în 
curs de elaborare; 
• Adaptarea și fundamentarea schemei de sprijin pentru energia eoliană offshore, inclusiv 
prin dezvoltarea și calibrarea mecanismului de tip contracte pentru diferență (CfD), în 
vederea asigurării bancabilității proiectelor și alinierii la bunele practici europene. 
 
 

Pași de urmat:  
- activitățile pregătitoare pentru implementarea cadrului de concesionare a 
perimetrelor maritime destinate dezvoltării de parcuri eoliene offshore în sectorul 
românesc al Mării Negre 

 
   

Stadiu rămas de 
îndeplinit la 04.03.2026- 
Offshore wind Marea 
Neagra 

  

  Dreptul derivat Responsab
il 

Stadiu 
implementa
re 

Termenul 
limită în 
conformitate 
cu 

act final - 
îndeplinire 
jalon  

autoritate COM 

    

1 Studiu de specialitate 
pentru pregătirea 
procesului de 
concesiune și 
explorarea, 
construcția și 
exploatarea 
centralelor eoliene 
offshore ("OWEPP"). 

Ministerul 
Energiei 

în lucru 30 iunie 2026 HG - lista 
perimetrar
e - pana la 
31 iulie 

11 Adoptarea normelor 
de aplicare privind 
procedura de obținere 
a aprobării de 
dezvoltare 

ACROO TSI - 
documentaț
ie în lucru 

30 iunie 2026 ordin - 
ACROO 

12 Aprobarea planurilor 
de acțiuni legate de 

Ministerul 
Energiei 

Plan masuri 
art 47. 

31 mai 2026 ordin 
comun 
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problemele abordate 
de grupurile de lucru 
menționate la 
punctele 2-5 de mai 
sus 

finalizat  - 
inițiere 
aprobare 

Plan masuri 
art 48. 
finalizat  -
50% - 
notificarea 
SEA - în 
martie-
aprilie 

30 iunie 2026 ordin 
comun 

Plan masuri 
art 49. 
finalizat  - 
inițiere 
aprobare 

31 mai 2026 ordin 
comun 

Plan masuri 
art 50. draft 
transmis la 
WB - ptr 
pdv - final 

31 mai 2026 ordin 
comun 

Plan masuri 
art 51. 
finalizat  - 
prima 
ședința - 13 
martie 

31 iulie 2026 ordin 
comun 

14 Aprobarea 
regulamentelor 
privind explorarea, 
construcția/dezafecta
rea și exploatarea 
OWEPP 

ACROO TSI - in 
lucru 

30 iunie 2026 ordin - 
ACROO 

15 Aprobarea listei 
perimetrelor eoliene 
offshore care pot fi 
concesionate 

Guvernul 
RO 

HG - funcție 
de 
finalizarea 
si aprobarea 
listei de 
perimetrare 

31 iulie 2026 HG - lista 
perimetrar
e 

16 Adoptarea unor norme 
specifice privind 
procedurile de 
concesiune pentru 
perimetrele eoliene 
offshore 

TSI - 
Guvernul 
RO 

- 
metodologia 
de evaluare 
a 
contractelor 
și RPT 
pentru 
acțiunea de 
concesiune 
sunt în curs 
de 
desfășurare. 
Ulterior, va 
fi lansată 
dezbaterea 

31 iulie 2026 HG  - 
norme  
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publică și 
aprobată de 
MO 
- draftul de 
contract de 
concesionar
e – în lucru 
- termenii 
de referința 
– în lucru 

17 Aprobarea 
metodologiei de 
acordare a 
autorizațiilor de 
explorare 

TSI - 
Ministerul 
Energiei 

TSI - 
metodologie 
in lucru  

30 iunie 2026 ordin 
ministru 

18 Aprobarea 
cuantumului 
redevențelor, taxelor 
și garanțiilor de bună 
execuție datorate de 
concesionari 

TSI - 
Guvernul 
RO 

TSI - 
documentaț
ia aferenta 
in lucru 

31 iulie 2026 HG - 
redevențe 

19 Aprobarea procedurii 
de acceptare a 
lucrărilor 

Guvernul 
RO 

TSI - 
procedura 
in lucru 

31 iulie 2026 HG - 
inițiat de 
ACROO si 
ME 

 
5. introducerea unui cadru privind răspunsul la cerere pe piața de echilibrare și care să 
permită participarea utilizatorilor industriali - OUG nr. 143/2021, prin modificările și 
completările aduse Legii nr. 123/2012, a inclus și prevederile referitoare la consumul 
dispecerizabil și consumatorul dispecerizabil. Prevederile privind răspunsul la cerere au fost 
detaliate/implementate de ANRE prin: Ordinul nr. 196/2020, Ordinul nr. 95/2023, Ordinul 
nr. 89/2021, Ordinul 127/2021, Ordinul nr. 124/2022. 
 
Reforma 4. Instituirea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil pentru  

hidrogenul din surse regenerabile 

Penalizare maximă estimată: 972.455.220 euro 
 

Jalonul 126 - Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic și de 

reglementare, implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul, T3 2026 

Descriere jalon: Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului de reglementare pe baza 
Strategiei naționale privind hidrogenul și a planului de acțiune. Modificările vor elimina orice 
obstacol legislativ și administrativ din calea dezvoltării tehnologiei hidrogenului din surse 
regenerabile și vor pune în aplicare măsurile necesare pentru dezvoltarea întregului lanț 
valoric al hidrogenului din surse regenerabile 

Indicatori: Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului 
legislativ 

Stadiu: În curs de realizare 
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Prin OUG 59/2026, prin care s-a transpus RED III, s-au corectat și țintele intermediare pentru 
hidrogen pe orizontul de timp 2026-2030 care cad ca obligație în sarcina furnizorilor de 
combustibili, aceste ținte fiind acum micșorate conform RED III.  
 
Se urmărește în perioada imediat următoare: 
În vederea îndeplinirii condițiilor referitoare la dezvoltarea cadrului de reglementare pentru 

dezvoltarea sectorului hidrogenului: 

1. S-a început colaborarea cu MDLPA în scopul elaborării unui proiect de act normativ 

referitor la evaluarea riscurilor tehnologice ale utilizării hidrogenului din punct de 

vedere a planificării urbanistice.   Colaborarea cu MDLPA se desfășoară în cadrul unui 

grup de lucru extins, la care participă principalele instituții cu atribuții specifice în 

domeniul utilizării gazelor cu potențial exploziv, în categoria cărora intră și hidrogenul 

(ex: IGSU, INSEMEX, ISCIR. Facultatea Construcții etc). 

În urma ședinței din data de 6 martie 2026 a Grupului de lucru mai sus menționat, s-a 

hotărât elaborarea următorului act normativ: 

Ordin comun miniștri pentru adoptarea unei reglementari cu aplicabilitate imediata 

in utilizarea hidrogenului in sectorul transporturilor,  care va stabili condițiile de 

amplasare a stațiilor de alimentare cu hidrogen fata de alte clădiri, in cadrul 

planificării urbanistice, prin evaluarea riscurilor tehnologice generate de utilizarea 

hidrogenului ca element cu potențial exploziv. 

Termen de finalizare estimativ 30 iunie 2026.  

Aprobarea actului Ordinului comun de miniștri mai sus indicat va contribui la îndeplinirea 

următoarelor acțiuni din Planul de Acțiuni anexat Strategiei Naționale a Hidrogenului 

(HG 955/2025): 

A.1.6. Promovarea introducerii unor vehicule pe baza de hidrogen in transportul in 

comun local 

A.1.7. Sprijinirea achiziției de vehicule de tonaj greu si mediu pe baza de hidrogen 

regenerabil pentru transportul rutier de mărfuri și persoane 

A1.8. Sprijinirea achiziției de autoturisme de uz personal pe baza de hidrogen  

A.1.10 Sprijinirea construcției și punerii in funcțiune a stațiilor de alimentare cu 

hidrogen pe rețeaua principala  TEN-T pentru transportul rutier 

A.2.8 – Actualizarea standardelor si normelor de siguranță pe întregul lanț valoric al 

hidrogenului, prin alinierea la inițiativele Europene precum si cele cu specific național 

in colaborare cu instituțiile naționale relevante din Romania (ex: INSEMEX, ISCIR, ICSI, 

INCDPM etc) 

2. Se are în vedere în perioada imediat următoare, clarificarea stadiului listei prescripțiilor 

tehnice relevante pentru utilizarea hidrogenului, planificate de către ISCIR pentru 

finalizarea elaborării cu termen indicat 1 sept 2025+10 luni suplimentar, ca termen 

pentru aprobarea acestora de către MEDAT si care au fost raportate în 2025 în ultimul 

cover note-ul aferent jalonului 126 – varianta 10 iulie 2025. Prescripțiile tehnice din lista 

de mai jos au fost finalizate în termen de către ISCIR și se află din luna decembrie 2025 

la MEDAT în vederea punerii în consultare publică respectiv aprobarea acestora.  
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Ministerul Energiei a transmis către MEDAT adresa nr 1290/BGI/25.02.2026 prin care s-a 

solicitat urgentarea aprobării acestor prescripții tehnice elaborate de ISCIR respectiv 

transmiterea unui calendar clar privind aprobarea acestora. La adresa antemenționată 

nu s-a răspuns încă până la data de 1 aprilie 2026. 

Lista prescripțiilor tehnice finalizate de către ISCIR și transmise către MEDAT in luna 

decembrie 2025, relevante pentru dezvoltarea hidrogenului: 

1. PT CR 2-2025 Autorizarea/admiterea funcționării și verificarea tehnică 

în utilizare a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de 

ISCIR; 

2. PT CR 3-2025 Autorizarea operatorilor responsabili cu supravegherea 

tehnică a instalațiilor/echipamentelor din domeniul reglementat de 

către ISCIR – operatori RSVTI; 

3. PT CR 4-2025 Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de 

activități la instalații/echipamente din domeniul reglementat de către 

ISCIR; 

4. PT CR 5-2025 Atestarea persoanelor care au dreptul de a participa ca 

formator la programele de formare profesională; 

5. PT CR 6-2025 Autorizarea operatorilor control nedistructiv și a 

persoanelor juridice care efectuează examinări nedistructive și 

încercări distructive; 

6. PT CR 7-2025 Aprobarea procedurilor de sudare pentru oțel, 

aluminiu, aliaje de aluminiu și polietilenă de înaltă densitate (PEHD); 

7. PT CR 8-2025 Autorizarea personalului de deservire a 

instalațiilor/echipamentelor și acceptarea personalului auxiliar de 

deservire; 

8. PT CR 9-2025 Autorizarea sudorilor care execută lucrări de sudare 

la instalațiile sub presiune și la instalațiile de ridicat și a operatorilor 

sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate (PEHD); 

9. PT C 5-2025 Butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate 

sub presiune; 

10. PT C 15-2025 Instalații de alimentare cu hidrogen. 

Nota: Dintre prescripțiile indicate mai sus, cele marcate cu bold PT CR 7-2025, PT 

CR 8-2025, PT CR 9-2025 sunt suplimentare celor indicate în ultimul Cover Note – 

varianta 10 iulie 2026. 

 Termenul estimativ pentru elaborarea tuturor prescripțiilor mai sus indicate este 

apreciat orientativ ca fiind de 10 luni de la data finalizării acestora de către ISCIR, 

cu toate acestea, o clarificare privind estimarea exactă a termenului aprobării este 

așteptată din partea MEDAT, după cum s-a explicat mai sus. 
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 Aprobarea prescripțiilor tehnice din lista de mai sus va contribui la îndeplinirea 

următoarelor acțiuni din Planul de Acțiuni anexat Strategiei Naționale a Hidrogenului 

(HG 955/2025): 

A.2.8 – Actualizarea standardelor si normelor de siguranță pe întregul lanț valoric al 

hidrogenului, prin alinierea la inițiativele Europene precum si cele cu specific național 

in colaborare cu instituțiile naționale relevante din Romania (ex: INSEMEX, ISCIR, ICSI, 

INCDPM etc) 

A1.3. – Stimularea investițiilor în servicii adiacente și producția de echipamente și 

tehnologii specifice hidrogenului 

 

Susținerea financiară de către ME pentru traducerea unor standarde referitoare la 

hidrogen care urmează a fi incluse de ASRO în Programul Național de Standardizare 2026 

putând fi utilizate ulterior în normele tehnice, conform legislației naționale.  

       Lista standarde ASRO: 

• EN62282-6-200: 2017  - Tehnologii în care se utilizează celule cu combustibil. 

Partea 6-200: Sisteme de generare a energiei, utilizând micro-celule cu combustibil 

– Metode de încercare a performanțelor  

• ISO14687: 2025  Hydrogen fuel quality – Product specification    

• EN 16325:2025  - Garanții de origine privind energia   

      • ISO 16110-1:2007 Hydrogen generators using fuel processing technologies — Part 1: 

Safety   

• ISO 16110-2:2010 Hydrogen generators using fuel processing technologies — Part 2: 

Test methods for performance prețe 8,135.70 lei 

• SR EN ISO 22734-1:2025 Generatoare de hidrogen care utilizează electroliza apei. 

Partea 1: Siguranță  

• SR EN 17124:2022 Hidrogen combustibil. Specificație de produs și asigurarea 

calității pentru punctele de alimentare cu hidrogen care distribuie hidrogen gazos. 

Aplicații pentru vehicule cu pile de combustie cu membrană schimbătoare de protoni 

(PEM)  

Nota: Standardele ASRO mai sus indicate sunt relevante pentru următoarele acțiuni 

prevăzute in Planul de Acțiune anexat Strategiei Naționale a Hidrogenului aprobata prin HG 

955/2025: 

A2.7. Introducerea unui sistem de garanții de origine (GO) pentru hidrogenul din surse 

regenerabile, aliniat cu inițiativele europene in acest sens  

A2.8. Actualizarea standardelor si normelor de siguranță pe întregul lanț valoric al 

hidrogenului, prin alinierea la inițiativele europene precum si la cele cu specific național 

in colaborare cu instituțiile naționale relevante din Romania (de ex: INSEMEX, ISCIR, ICSI, 

INCDPM) 
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3. Conform prevederilor OUG nr 59 /2025 pentru modificarea si completarea unor acte 

normative in domeniul energiei, la pct 26 referitor la modificarea art 19 alin (3) lit 

b) din OUG nr 163/2022 pentru completarea cadrului legal de promovare a utilizării 

energiei din surse regenerabile, este prevăzut ca, ANRE elaborează și aprobă prin 

ordin al președintelui ANRE Regulamentul de emitere și urmărire a garanțiilor de 

origine pentru gaze din surse regenerabile, ce include și stabilește condițiile 

privind emiterea, valabilitatea, transferul, anularea și expirarea garanțiilor de 

origine pentru gaze din surse regenerabile și hidrogen - termen 30 septembrie 

2026. 

În data de 27 martie 20226 prin adresa nr. 47104, ANRE a răspuns la scrisoarea Ministerului 

Energiei privind aprobarea cadrului de reglementare privind emiterea și emiterea a 

garanțiilor de origine pentru gaze din surse regenerabile și hidrogen. În prezent, ANRE a 

demarat procedura de achiziție a serviciilor de consultanță este în plină defășurare,termen 

decât influențat de prevederile OUG nr. 52/2025, prin care au fost instituite restricții privind 

inițierea procedurilor de achiziții pentru astfel de studii. 

Regulamentul ANRE este relevant pentru următoarea acțiune prevăzută in Planul de Acțiune 

anexat Strategiei Naționale a Hidrogenului aprobata prin HG 955/2025: 

A2.7. Introducerea unui sistem de garanții de origine (GO) pentru hidrogenul din surse 

regenerabile, aliniat cu inițiativele europene in acest sens  

 

Reforma 6. Decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii 

Jalonul 128  - Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc măsuri de 
decarbonizare a sectorului încălzirii și răcirii, T2 2026 

Penalizare maximă estimată: 972.455.220 euro (până la suspendarea întregii cereri de 
plată) 

Descriere jalon: Intrarea în vigoare a actelor juridice care introduc măsuri de decarbonizare 
a sectorului încălzirii și răcirii Reforma: i) va defini responsabilitățile care le revin 
autorităților centrale și cele care le revin autorităților locale pentru gestionarea sectorului 
încălzirii și răcirii și va extinde aplicarea Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii 
de încălzire centralizată; ii) va revizui cadrul pentru a asigura sustenabilitatea și 
trasabilitatea biomasei, în vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei 
asupra biodiversității și pădurilor; iii) va include dispoziții privind diversificarea mixului 
energetic în sectorul încălzirii și răcirii, reducând componenta de biomasă forestieră; iv) va 
permite prosumatorilor (inclusiv blocurilor de apartamente și asociațiilor de locatari 
aferente, dar fără a se limita la acestea)să producă și să vândă excesul de energie solară și, 
eventual, eoliană în forme mai flexibile și introducerea de stimulente, inclusiv compensații 
cantitative. 

Indicatori: Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor juridice 

Stadiu: În curs de realizare 

Demersuri întreprinse până în prezent:  
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i) definirea responsabilităților care revin autorităților centrale și cele care revin 
autorităților locale pentru gestionarea sectorului încălzirii și răcirii și va extinde 
aplicarea Legii privind guvernanța corporativă la furnizorii de încălzire centralizată; 
 
Extinderea guvernanței corporative:  
În conformitate cu ar., 2 pct. (2) din OUG nr. 109/2011 (modificată prin Legea nr. 187/2023), 
furnizorii de termoficare sunt clasificați drept „întreprinderi publice”. În consecință, aceștia 
sunt mandatați legal să aplice cadrul complet de guvernanță corporativă, asigurând selecția 
transparentă a administratorilor și un management bazat pe performanță (ref. Art. 29 din 
Legea 187/2023). 
Acest cadru a fost consolidat și clarificat prin: 
• Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011; 
• Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 109/2011; 
• Ordonanță de Guvern nr. 22/2025 de actualizare a cadrului de guvernanță corporativă 
în contextul Planului de Redresare și Reziliență - PNRR. 
 
Mecanisme de guvernanță și responsabilitate: 
În urma modificărilor introduse prin Legea nr. 187/2023: 
• Articolul 3¹ și articolul 4 consolidează transparența și procedurile de selecție competitivă 
pentru membrii consiliului de administrație; 
• Articolul 29 alin.(1)–(7) stabilește indicatori de performanță obligatorii și obligații de 
monitorizare pentru directori; 
• Articolul 30 alineatele (1)–(3) consolidează cerințele de raportare și responsabilitate. 
Normele de implementare prevăzute în HG nr. 639/2023 (în special articolele 4–9 și 23–
28) detaliază: 
• proceduri de selecție a consiliului de conducere competițional și profesional; 
•  mecanisme de evaluare a performanțelor; 
•  obligații de monitorizare și raportare. 
 
De asemenea, OUG nr. 22/2025 consolidează monitorizarea conformității și întărește 
separarea dintre funcțiile de proprietate și cele de management, asigurând o disciplină 
financiară sporită și o transparență în întreprinderile publice, inclusiv la furnizorii de 
termoficare, prin: 
1. o repartizare legală clară a responsabilităților între autoritățile centrale (politică, 
reglementare și supraveghere) și autoritățile locale (organizarea, proprietatea și 
managementul serviciilor de termoficare); şi 
2. extinderea și consolidarea cadrului de guvernanță corporativă, conform OUG nr. 
109/2011, modificată prin Legea nr. 187/2023 și OUG nr. 22/2025, aplicabilă furnizorilor 
municipali de termoficare. 
 
ii) revizuirea cadrului pentru a asigura sustenabilitatea și trasabilitatea biomasei, în 
vederea prevenirii oricărui impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității 
și pădurilor. 
 
În primul rând, sustenabilitatea biomasei forestiere este asigurată prin următoarele 
instrumente legale: 
 
1. Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare, 
stabilește norme privind gospodărirea durabilă a pădurilor, condițiile de recoltare, 
obligațiile de regenerare și protecția ecosistemelor, cu următoarele dispoziții: 
Articolele 64, 66 și 67 reglementează gestionarea durabilă a pădurilor. Potrivit art. 64, 
managementul unificat al fondului forestier național se realizează prin planuri de amenajare 
durabilă a pădurilor. 
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 În plus, articolul 66 prevede elaborarea de către Romsilva, care funcționează ca autoritate 
națională autonomă, a standardelor tehnice și a ghidurilor de bună practică necesare, în 
timp ce articolul 67 stabilește indicatori de stare a pădurilor utilizați pentru monitorizarea 
stării pădurilor și implementarea planurilor de gestionare durabilă a pădurilor. 
Articolele 74 și 77 reglementează obligația regenerării pădurilor. 
Articolele 102 și 103 introduc condițiile pentru recoltarea lemnului.  
2. Hotărârea Guvernului nr. 236/2023, pentru aprobarea metodologiei de desfășurare a 
procedurii de evaluare de mediu a planurilor de amenajare a pădurilor, stabilește cadrul 
pentru o abordare integrată prin informarea și consultarea tuturor părților interesate 
relevanți pentru a încorpora considerațiile de mediu în elaborarea și aprobarea planurilor 
de gestionare durabilă a pădurilor. 
Capitolul III descrie toate etapele procedurale ale evaluării de mediu pentru planurile de 
management durabil al pădurilor.  
3. Aprobarea cadrelor de planificare a managementului forestier care reglementează 
volumele de recoltare și măsurile de conservare. 
Articolul 64 din Legea nr. 331/2024 privind Codul Silvic reglementează aprobarea 
planurilor de amenajare durabilă a pădurilor.  
 
În al doilea rând, trasabilitatea biomasei și a materialelor lemnoase este asigurată prin 
următoarele: 
România a implementat un sistem național cuprinzător de trasabilitate digitală pentru lemn 
și biomasă forestieră prin SUMAL 2.0, care permite urmărirea electronică de la recoltare 
până la utilizatorul final, monitorizarea în timp real a transportului și verificarea 
documentației de origine. Acest sistem este reglementat de: 
 
1. Ordinul nr. 118/2021, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 
funcționarea sistemului SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și 
transmiterea informațiilor standardizate, precum și costurile de eliberare a 
autorizațiilor de transport. 
În conformitate cu articolul 1 și articolul 4, utilizarea SUMAL 2.0 este obligatorie pentru 
toți operatorii implicați în recoltarea, transportul, depozitarea și comercializarea lemnului. 
Conform articolului 6, autorizațiile de transport sunt generate exclusiv prin sistemul 
electronic, cu coduri unice de identificare și verificare în timp real, asigurând trasabilitatea 
deplină a lanțului de aprovizionare cu biomasă. 
Conform articolului 36, pentru a asigura informațiile necesare verificării originii și 
asigurarea trasabilității lemnului, sistemul SUMAL 2.0 generează în principal următoarele 
rapoarte: 
a) calcularea rezultatelor recoltării; 
b) recoltarea parcelelor în perioada autorizată; 
c) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal; 
d) compararea cantităților expediate cu documentele însoțitoare cu cantitățile primite; 
e) acuratețea rapoartelor de management prezentate de profesioniști. 
Ordinul nr. 118/2021 reprezintă actul inițial pentru implementarea întregului sistem digital 
de trasabilitate a lemnului, direct aplicabil biomasei forestiere utilizate ca materie primă 
în bioenergie, oferind un mecanism de urmărire de la recoltare până la utilizatorul final. 
 
2. Ordinul nr. 2070/2024 al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor pentru modificarea 
Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0 
Modificările vizează îmbunătățirea trasabilității și controlului circulației lemnului și sporirea 
aplicării reglementărilor silvice. 
Articolul 1 modifică metodologia SUMAL 2.0, aprobată prin Ordinul nr. 118/2021, inclusiv 
obligația de utilizare a aplicației SUMAL 2.0 Agent - registrul electronic pentru înregistrarea 
tuturor operațiunilor legate de lemn (de exemplu, depozitare, transport, sortare, 
prelucrare). 
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Articolele 2 și 23(1) precizează că utilizarea aplicației SUMAL 2.0 Agent este obligatorie 
pentru operatorii economici care manipulează volume de lemn care depășesc 20 de metri 
cubi pe an sau echivalentul în rumeguș. 
Ordinul include prevederi privind înregistrarea și raportarea tuturor mișcărilor de lemn, 
inclusiv coordonatele geografice pentru depozitare și transport, pentru a asigura 
trasabilitatea completă a lemnului forestier. 
Se consolidează obligația de utilizare a sistemului SUMAL 2.0 ca instrument electronic de 
trasabilitate și control al fluxurilor de lemn, pentru a preveni exploatarea forestieră ilegală 
și utilizarea neautorizată a materiilor prime forestiere. 
 
3. Ordinul nr. 2.426/2023 pentru modificarea și completarea Metodologiei privind 
organizarea și funcționarea sistemului SUMAL 2.0 Acest ordin stabilește regulile privind 
organizarea și funcționarea sistemului, obligațiile utilizatorilor, precum și raportarea și 
monitorizarea fluxurilor de lemn. Introduce prevederi privind: 
 - înregistrarea contravențiilor silvice în sistemul SUMAL 2.0 (Articolul 29) - condițiile de 
acordare, suspendare sau retragere a accesului utilizatorilor (Articolul 31) 
 - procedurile de corectare sau actualizare a datelor din sistem (Articolul 38)  
 4. Hotărârea de Guvern nr. 512/2022 pentru modificarea și completarea Regulilor 
privind originea, circulația și comercializarea lemnului Articolul 7 prevede ca originea 
legală a lemnului să fie demonstrată prin documente oficiale, cum ar fi autorizația de 
recoltare și înregistrarea în sistemul SUMAL 2.0, asigurând trasabilitatea de la recoltare până 
la comercializare. Articolul 10 prevede că, atunci când începe transportul lemnului, 
emitentul trebuie să introducă informații standardizate în SUMAL 2.0 pentru a genera 
permisul de transport.  
Articolul 18 prevede ca instalațiile de depozitare, prelucrare, sortare și comercializare a 
lemnului să fie geolocalizate și înregistrate în SUMAL 2.0, permițând autorităților să 
monitorizeze stocurile de lemn și să verifice legalitatea acestora. Articolul 20 interzice 
depozitarea, prelucrarea, sortarea, transportul sau comercializarea lemnului, fără 
documente care să dovedească originea sa legală, consolidând controlul asupra lanțului de 
aprovizionare cu lemn și contribuind la prevenirea exploatării forestiere ilegale. 
 
iii) dispoziții privind diversificarea mixului energetic în sectorul încălzirii și răcirii, 
reducând componenta de biomasă forestieră;  
În ceea ce privește politica națională, OUG nr. 163/2022 (publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 1165 din 6 decembrie 2022 – transpunerea RED II) modificată și completată 
prin OUG nr. 59/2025 (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1035 din 7 noiembrie 
2025 – transpunerea RED III) conține prevederi referitoare la necesitatea utilizării eficiente 
a resurselor de biomasă, acordând prioritate ori de câte ori este posibilă utilizarea materiilor 
prime din biomasă în detrimentul utilizării, în respectarea principiilor utilizării biomaselor 
dezideratele reprezentate de decarbonizare a sistemelor de încălzire și răcire centralizată 
și susține reducerea treptată a dependenței de biomasă forestieră. 
 
Articolul 227 din OUG nr. 163/2022 introduce măsuri specifice pentru creșterea utilizării 
energiei regenerabile în sectorul industrial, contribuind astfel la diversificarea mixului 
energetic și la reducerea dependenței de combustibilii fosili. În timp ce alineatul (1) 
stabilește o creștere anuală indicativă de cel puțin 1,6 puncte de valoare a ponderii energiei 
regenerabile folosite în industrie pentru perioadele 2021-2025 și 2026-2030, alineatul (8) 
stabilește obiectivul obligatoriu pentru hidrogenul în industrie în puțină energie, respectiv, 
neenergetice, până la acest procentaj energetic alcătuit din combustibili regenerabili de 
origine nebiologică (RFNBOs), crescând la cel puțin 60% până în 2035. 
Articolul 23 din OUG nr. 163/2022 stabilește un cadru de reglementare și implementare 
pentru creșterea ponderii energiei regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și pentru 
promovarea diversificării structurale în detrimentul combustibililor fosili.  
Articolul 24 din OUG nr. 163/2022, alineatul (1), stabilește că operatorii sistemelor de 
încălzire centralizată au obligația de a furniza consumatorilor finali informații transparente 
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privind performanța energetică și ponderea energiei regenerabile utilizată în sistem. Acest 
lucru sporește transparența și stimulează operatorii să crească ponderea surselor de energie 
regenerabilă și alternativă. 
Alineatul (4) prevede o traiectorie indicativă pentru creșterea ponderii energiei 
regenerabile și a căldurii/frigului rezidual în încălzirea și răcirea centralizată, exprimată ca 
medie anuală de 2,2 puncte procentuale pentru perioada 2021-2025 și de cel puțin 1,1 
puncte procentuale pentru perioada 2026-2030, calculată pornind de la valoarea de 
referință din 2020. Deși creșterile procentuale sunt orientative, autoritățile competente 
sunt obligate să stabilească măsurile necesare pentru a realiza această creștere. 
În ceea ce privește sectorul industrial și producătorii de energie, articolul 29 din OUG 
163/2022 se aplică în mod explicit nu numai biocombustibililor și biolichidelor din transport, 
ci și combustibililor din biomasă utilizați pentru producerea de energie electrică, încălzire 
și răcire. 
Alineatul (1) condiționează recunoașterea energiei produse din biocombustibili, biolichide 
și combustibili din biomasă în scopul cotelor de energie regenerabilă, al obligațiilor de 
conformitate și al eligibilității pentru sprijin financiar numai dacă sunt îndeplinite criteriile 
de sustenabilitate și de reducere a emisiilor de GES, deoarece alineatul (13) stabilește 
cerințe minime obligatorii de reducere a emisiilor de GES și pentru energia electrică, 
încălzirea și răcirea produse din combustibili din biomasă, inclusiv praguri diferențiate în 
funcție de datele de punere în funcțiune și de dimensiunea instalației. 
Alineatul (4) stabilește praguri de aplicabilitate pentru combustibilii din biomasă utilizați 
în instalațiile care produc energie electrică, încălzire și răcire (biomasă solidă ≥ 7,5 MW 
termic; biomasă gazoasă ≥ 2 MW termic; producție de biometan peste pragurile de debit 
definite de UE). 
Mai mult, la 27 februarie 2026, a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 157, OUG 
nr. 9/2026, care stabilește cadrul legislativ pentru dezvoltarea sectorului biometanului și 
integrarea acestuia în infrastructura de gaze naturale. Această lege elimină incertitudinea 
juridică de lungă durată legată de producția, injecția, transportul și comercializarea 
biometanului în România - deblocând deciziile de investiții și creând premisele operaționale 
pentru conectarea la rețelele de transport și distribuție. 
 
Printre principalele direcții de reglementare: 
 
• Distincție juridică clară între producătorii de gaze naturale și producătorii de biometan, 
cu un regim dedicat care reflectă specificitățile tehnice ale producției și injecției de 
biometan; 
• Stabilirea cadrului legal pentru injecția de biometan în sistemul național de transport și 
în rețelele de distribuție; 
• Deținătorii actuali de licențe de furnizare și comercializare a gazelor naturale pot, de 
asemenea, furniza și comercializa biometan, pe baza licențelor deținute, cu obligația de a 
evidenția separat această activitate în raportarea prevăzută de reglementările ANRE. 
• Confirmarea principiului conform căruia producătorii de biometan suportă costurile de 
conectare și infrastructură, evitând astfel socializarea acestor costuri în tarife reglementate 
plătite de consumatorii finali, coroborat cu un cadru de sprijin care va permite Ministerului 
Energiei să dezvolte scheme de sprijin dedicate, atât sub formă de granturi, cât și de 
împrumuturi. 
 
Până în prezent, absența unui cadru dedicat a generat o incertitudine semnificativă pentru 
investitori și a împiedicat dezvoltarea unei piețe funcționale de gaze regenerabile. 
Adoptarea OUG nr. 9/2026 creează baza juridică necesară pentru scalarea producției de 
biometan în România și pentru avansarea eforturilor de decarbonizare. 
 
 
iv) să permită prosumatorilor (inclusiv, dar fără a se limita la, blocurile de apartamente 
și asociațiile lor de chiriași) să producă și să vândă surplusul de energie solară și, 
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eventual, eoliană în forme mai flexibile și să introducă stimulente, inclusiv compensații 
cantitative. 
 
România a adoptat un mecanism flexibil de compensare prin Legea nr. 123/2012 privind 
energia electrică și gazele naturale, modificată prin OUG nr. 143/2021, în special prin 
articolul 731. 
 
Articolul 73^1 alin. (1) permite prosumatorilor care dețin unități de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile cu o capacitate instalată de până la 400 kW per punct de 
consum să vândă energie electrică livrată în rețea furnizorului lor de energie electrică, în 
conformitate cu reglementările emise de Autoritatea Națională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE). 
 
Articolul 73^1 alin. (3) și (4) prevede două mecanisme flexibile în funcție de capacitatea 
instalată: 
 
Alin. (3) Compensare cantitativă (Măsurare netă) – până la 200 kW 
 
Pentru prosumatorii cu instalații de până la 200 kW, furnizorii trebuie să aplice compensarea 
cantitativă, facturând doar diferența netă dintre energia electrică consumată și cea livrată. 
Surplusul de energie poate fi reportat și utilizat în termen de 24 de luni. Conform alin. (9) 
al aceluiași articol, mecanismul de măsurare netă este garantat până la 31 decembrie 2030, 
ulterior se va aplica mecanismul de decontare financiară bazat pe piață. 
Paragraful (4) Mecanism de decontare financiară bazat pe piață – 200-400 kW 
Pentru instalațiile între 200 kW și 400 kW, furnizorii trebuie să achiziționeze energia 
electrică livrată la un preț egal cu prețul mediu ponderat lunar înregistrat pe Piața pentru 
Ziua Următoare. Se efectuează o regularizare financiară între energia electrică injectată și 
cea consumată. 
 
În plus, cadrul legal național oferă beneficii cheie pentru prosumatori, după cum urmează: 
Paragraful (5): Prosumatorii persoane fizice pot vinde energie electrică fără înregistrare 
comercială sau autorizație. 
Paragraful (6): Operatorii de distribuție a energiei electrice sunt obligați să conecteze acești 
prosumatori la rețea în conformitate cu reglementările ANRE. 
Paragraful (7): Exceptare de obligațiile de achiziție a certificatelor verzi pentru energia 
electrică produsă și consumată la fața locului. 
Paragraful (8): Scutire completă de taxe pentru energia electrică produsă pentru consum 
propriu și pentru surplusul vândut furnizorilor. 
 
OUG nr. 163/2022 a introdus la articolul 2 punctul 17 următorul concept: Pct.17. 
Prosumatorii care acționează colectiv înseamnă un grup de cel puțin doi prosumatori care 
acționează în comun, inclusiv prin agregare, care locuiesc în aceeași clădire sau în același 
bloc de apartamente. 
 
Pentru a răspunde pe deplin cerințelor etapei, Ministerul Energiei a introdus prevederi 
suplimentare printr-un proiect de OUG, aflat în prezent în curs de aprobare. 
 
Articolul 73¹ din Legea nr. 123/2012 va fi modificat prin adăugarea următoarelor alineate: 
(11) În cadrul asociațiilor de proprietari care acționează în calitate de prosumatori care 
acționează colectiv, pot participa și consumatorii vulnerabili. 
(12) Prevederile prezentului articol se aplică proporțional și nediscriminatoriu 
prosumatorilor care acționează colectiv, inclusiv, dar fără a se limita la, asociațiile de 
proprietari, chiriașii și consumatorii vulnerabili care dețin, utilizează sau beneficiază de 
proprietăți imobiliare în cadrul aceleiași clădiri. 
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Pași de urmat 
Calendarul măsurilor și acțiunilor 

Nr. Măsură / Acțiune Responsabil Termen 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Decizie 

guvernamentală 

privind promovarea 

proiectului de OUG 

privind 

decarbonizarea 

sectorului de 

încălzire și răcire, 

precum și pentru 

modificarea și 

completarea unor 

acte normative 

 

 

Analiza 

observațiilor 

formulate de 

Comisia Europeană 

asupra proiectului 

de OUG privind 

decarbonizarea 

sectorului de 

încălzire/răcire 

transmise anterior. 

 

 

Guvernul României 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerul Energiei 

 

 

Urgent 

Martie 2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie 2026 

3. Finalizarea, pe 

baza observațiilor 

primite, a proiec-

tului de act 

normativ aferent 

reformei prevă-

zute în Jalonul 128. 

Ministerul Energiei Aprilie 2026 

4. Consultări inter-

instituționale și 

proces de avizare. 

Ministerul Ener-giei 

și/instituțiile 

avizatoare 

Aprilie 2026 

5. Adoptarea cadrului 

legislativ necesar 

implementării 

reformei. 

Guvern  Mai 2026 

6. Transmiterea 

informațiilor 

actualizate către 

MIPE pentru 

evaluarea 

jalonului. 

Ministerul Energiei mai 2026 

 


